

## DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0857/OR ze dne 18.12.2017

„Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004P přes východní nádraží“

### Smluvní strany

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                                |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38<br>Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Mgr. Marie Blažková, primátorka města                        |
| IČO:                 | 00261238   |
| DIČ:                 | CZ00261238   |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                       |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800   |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>STRABAG Rail a.s.</b>   |
| Sídlo:               | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov                                   |
| Statutární zástupce: | Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva<br>Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva |
| IČO:                 | 254 29 949   |
| DIČ:                 | CZ25429949   |
| Bankovní spojení:    | Raiffeisenbank a.s.  |
| Číslo účtu:          | 1121101929/5500  |

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

### Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0857/OR ze dne 18.12.2017 a dodatku č. 1 ze dne 31.1.2018 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 34 239 328,- Kč bez DPH. Pro řádné dokončení díla a jeho následnou kolaudaci je zapotřebí na lávku osadit polykarbonátové protidotykové zábrany nad trakčním vedením dráhy. Tato podmínka vzešla od SŽDC v době, kdy byla projektová dokumentace včetně rozpočtu již dokončena.

Cena víceprací

371 188,80 Kč

**Celková cena díla bez DPH**

**34 610 516,80 Kč**

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004P přes východní nádraží**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 18 13 36 01-02 dne 10.7.2018.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

.....  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

.....  
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

Příloha: oceněný výkaz výměr