

## **Dodatek č. 2**

**k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb s názvem „Autorský dozor investora při stavbě“ v souvislosti s projektem „Zateplení sídla ÚSTR“  
ze dne 1. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1**

### **Smluvní strany:**

**Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů,**  
se sídlem Siwiewcova 2, 130 00, Praha 3,  
jejímž jménem jedná ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra,  
Ph.D.  
adresa pro doručování: Na Struze 3, 110 00 Praha 1  
IČ: 75112779  
DIČ: CZ75112779  
bankovní spojení: 19-2720001/0710  
(dále též jako „**příkazce**“)

a

**in.Spira Group, s.r.o.**  
se sídlem: Stupkova 1461/8, Holešovice, 170 00 Praha 7  
korespondenční adresa: Stupkova 1461/8, Holešovice 170 00 Praha 7  
jednající jednatelem Ing. arch. Karlem Veselým  
IČ: 28174542  
DIČ: CZ28174542  
bankovní spojení: 107-3239180297/0100  
(dále též jako „**příkazník**“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2.

### **1. Předmět dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené **příkazní smlouvy na poskytnutí služeb s názvem „Autorský dozor investora při stavbě“ v souvislosti s projektem „Zateplení sídla ÚSTR“**, uzavřené mezi Českou republikou – Ústavem pro studium totalitních režimů a in.Spira Group, s.r.o. (č.j. USTR 464-4/2017,) dne 1. 8. 2017“) ve znění dodatku ze dne 1. 3. 2018 (č.j. USTR 113-2/2018) – dále jen „**smlouva**“, a to tímto způsobem:

2. Vzhledem k zpracovávání projektové dokumentace třetí osobou ve věci úpravy dispozic a technického vybavení vč. požárně-bezpečnostního řešení budovy příkazce na adrese Siwiewcova 2 Praha 3 (dále jen "projektová dokumentace") mající vliv na provádění projektu „Zateplení sídla ÚSTR“, nelze plnit závazky plynoucí příkazníkovi ze smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na dočasném přerušení plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Přerušení bude trvat do 15 dnů ode dne, kdy dokončená projektová dokumentace, z níž bude jednoznačně zřejmý vliv na provádění projektu „Zateplení sídla ÚSTR“, bude předána příkazníkovi.

3. Smluvní strany se dále zavazují, že se v návaznosti na projektovou dokumentaci a aktualizovaný harmonogram realizace projektu „Zateplení sídla ÚSTR“ dohodnou na změně termínů uvedených v odst. 2 článku VII. a v odst. 3 čl. VIII.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 26.7.2018.....

V Praze dne 26.7.2018.....

.....  
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.  
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

.....  
Ing. arch. Karel Veselý  
jednatel společnosti in.Spira Group, s.r.o.