

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru“

reg. č. sml. (zhotovitel): S 170098-170016

reg. č. sml. (objednatel): D200/30000/00084/17/00

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná navrhopat dohody o změně smlouvy apod.:

Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu je provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887

IČO: 64506347 DIČ: CZ64506347, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Ctíradem Nečasem, předsedou představenstva a

Ing. Jaromírem Svobodou, CSc., členem představenstva

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna bankovního spojení na zhotovitele, změna obsahu položek týkající se části dodávky VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady a související změna celkové ceny plnění.

2. Nové bankovní spojení na zhotovitele je následující:

 přičemž toto nové bankovní spojení je již uvedeno i výše v čl. I tohoto dodatku jako údaj vztahující se ke zhotoviteli.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, v souladu se Změnovým listem č. 3 ze dne 26. 4. 2018, na změně obsahu položek týkajících se části dodávky:

VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady.

4. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění méněprací v souvislosti se změnou dle předchozího odstavce a v souladu se Změnovým listem č. 3 ze dne 26. 4. 2018 nově snižuje o 93.300 Kč bez DPH na částku:

19 396 210,66 Kč bez DPH

(Slovy: devatenáct milionů tři sta devadesát šest tisíc dvě stě deset korun českých šedesát šest haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
6. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
8. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
9. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. 7. 2018

Za DIAMO, státní podnik:

V Brně dne 24-07-2018

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:


.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu


.....
Ing. Ctirad Nečas
předseda představenstva


.....
Ing. Jaromír Svoboda, CSc.
člen představenstva