

Čj. KRPC-55985/ČJ-2018-0200VO-VZBA

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. května 2018

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená [REDAKCE] náměstkem ředitele pro ekonomiku.

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za objednatele je ve věci provádění stavby oprávněn vystupovat a jednat též:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“).

1.2 Zhotovitel

společnost: BUILD SERVICE stavební spol. s r.o.

sídlo: U Voříškova dvora 2743, České Budějovice

zastoupený: [REDAKCE] jednatel

IČO: 15771041

DIČ: CZ15771041

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon/fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 542.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 V průběhu realizace stavebních prací, bourání podlahy kuchyně, bylo zjištěno, že dělicí hygienické příčky, které oddělují jednotlivé kuchyňské provozy, nejsou založeny na stropních panelech Spiroll, ale byly v minulosti postaveny na podlaze kuchyně. V rámci opravy není proto reálné tyto příčky zachovat. Pro řádné dokončení prací je nezbytné příčky odstranit a vybudovat nové, včetně keramických obkladů. Jedná se o nepředvídatelné práce, které bez demontáže stávající podlahy nemohly být zjištěny. Bez provedení prací podle tohoto dodatku č. 1 není možné pokračovat v provádění díla podle původní smlouvy.

3. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny díla o částku ve výši **40.900,00 Kč bez DPH**, která je nezbytná pro řádné dokončení prací, které brání zhotoviteli v provádění díla podle původní smlouvy. Změnový list je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny termíny uvedené v původní smlouvě zůstanou beze změn.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají beze změny.

Čj. KRPC-55985/ČJ-2018-0200VO-VZBA

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha: Změnový list

V Českých Budějovicích

dne: 26. 7. 2018



zhotovitel

jednatel BUILD SERVICE stavební spol. s r.o.

BUILD SERVICE
stav. spol. s r.o.
U Voříškova dvora 2743
370 04 České Budějovice
IČO 157 71 041 DIČ CZ15771041

V Českých Budějovicích

dne: 26 -07- 2018



objednatel

náměstek ředitele pro ekonomiku



Build service staveb.spol.s r.o., U Voříškova dvora 2743, 37004 České Budějovice
 email: turkk@seznam.cz
 IČ: 15771041, DIČ: CZ15771041
 Reg.u Krajského soudu v Č.Budějovicích dne 20.11.1991- oddíl C, vložka 542



IČ: 15771041
 DIČ: CZ 15771041
 tel:
 e-mail:
 www.buildservice.cz

staveb.spol.s r.o.

U Voříškova dvora 2743
 370 04 České Budějovice

společnost zapsaná u OR u Kraj. soudu v Č. Budějovicích dne 20.11.1991- oddíl C, vložka 542

Vícepráce č.1

D	3	Svislé a kompletní konstrukce						7 410,00		
1	K	342248154 Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	11,400	450,00	200,00		7 410,00	0,121	1,3794
	VV	1*(1,6+3,3+1+1,5+1,5+2,5)		11,400						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 713,00		
		612421728 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká	m2	25,710	55,00	245,00		7 713,00	0,056	1,43976
	VV	11,4*2+0,15*(1,6+3,3+1+1,5+1,5+2,5+1*8)		25,710						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 596,00		
		962031175 Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm	m2	11,400	20,00	120,00		1 596,00	0,255	2,907
D	997	Přesun sutě						4 534,92		
32	K	997013211 Vnitrostaveništní doprava suti pro budovy v do 6 m ručně	t	2,907		250,00		726,75		
33	K	997013501 Odvoz suti na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,907		180,00		523,26		
34	K	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,791		10,00		377,91		
	VV	2,907*13		37,791						
36	K	997013807 Poplatek za uložení na skládce odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	2,907		1 000,00		2 907,00		
D	998	Přesun hmot						704,79		
40	K	998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,819		250,00		704,79		
D	781	Dokončovací práce - obklady						18 941,10		
122	K	781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	25,710		45,00		1 156,95		
123	K	781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	25,710	100,00	250,00		8 998,50		
124	M	597611100 dlaždice keramické l. j.	m2	27,000	300,00			8 100,00		
	VV	25,71*1,05		27,000						
125	K	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25,710	5,00	10,00		385,65		
126	K	998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,600		500,00		300,00		
		Rekapitulace prací						40 899,81		
		3 Svislé a kompletní konstrukce						7 410,00		
		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 713,00		
		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 596,00		
		997 Přesun sutě						4 534,92		
		998 Přesun hmot						704,79		
		781 Dokončovací práce - obklady						18 941,10		