

D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení stavby – „DPS Janovská 486, Praha 10 – zastřešení severní terasy“

číslo smlouvy objednatele SML-2014-10170

číslo smlouvy zhotovitele: 459/2014

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

zastoupená: Petr Sýkora, jednatel společnosti

IČ: 25941127 DIČ: CZ25941127, registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Kr. soudu v Hradci Králové oddíl: C číslo vložky: 16396

bankovní spojení:

číslo účtu [REDACTED]

vedený u [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně sazby DPH a rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30.7.2014 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.895.503,- Kč
-----------------------	----------------

15 % DPH	284.326,- Kč
----------	--------------

Cena celkem včetně DPH	2.179.829,- Kč
-------------------------------	-----------------------

Cena dodatku č. 1 - inflační index za období 2014 -2018:

Základní cena bez DPH	250.206,- Kč
-----------------------	--------------

15% DPH	37.531,- Kč
---------	-------------

Cena celkem včetně DPH	287.737,- Kč
-------------------------------	---------------------

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	282.866,- Kč
15% DPH	42.430,- Kč
Cena celkem včetně DPH	325.296,- Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č. 1 a 2:

Základní cena bez DPH	2.428.575,- Kč
15% DPH	364.287,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.792.862,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Článek 2**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –2173 ze dne 18.7.2018
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) - nabídkový rozpočet se změnou sazby DPH
 č.2 – Položkový rozpočet změny rozsahu předmětu plnění


V Praze dne 19. 7. 2018

.....


za objednatele
Mgr. Aleš Cejnar
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-2173 ze dne 18.7.2018



V Praze dne 27. 7. 2018



za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel
INGBAU CZ s.r.o.

