

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 034 300 18

evíd. číslo registru VZ:

64018034

č. smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0259

„Oprava traťového úseku Čermná nad Orlicí - Borohrádek“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
xxx
- b) ve věcech technických: xxx
xxx
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Oprava Čermná - Boro“,

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361; DIČ: CZ25253361

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191; DIČ: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 9. 4. 2018.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava traťového úseku Čermná nad Orlicí - Borohrádek**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 034 300 18, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0259 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle technické specifikace zakázky. Důsledkem této změny došlo ke zvýšení počtu svarů celkem o 4 kusy svarů kolejnic 49E1.
- B. Na základě rozhodnutí zástupce SSZT nebyla výměna LIS v rámci stavby provedena. Došlo tedy ke snížení objemu prací potřebných k výměně LIS a snížení počtu dodaných LIS zhotovitelem o 6 kusů..
- C. Při zřizování bezстыkové koleje panovaly klimatické podmínky, které umožňovaly zřízení bezстыkové koleje při dovolené upínací teplotě kolejnic v souladu s předpisem S3/2. Důsledkem této skutečnosti nebylo nutné provádět prodloužení kolejnicových pásů. Z uvedených důvodů došlo ke snížení počtu napínání o 16 ks.
- D. Zajišťovací značky byly oproti projektové dokumentaci osazeny dle rozhodnutí zástupce SŽG pouze v charakteristických bodech, tj. na začátcích a koncích vzestupnic a začátcích a koncích kružnicových částí oblouků. Došlo tedy ke snížení objemu prací potřebných k osazení zajišťovacích značek a ke snížení počtu dodaných zajišťovacích značek o 5 kusů.
- E. Dle mapových podkladů a přiložených dokladů ke stavbě se předpokládalo, že v průběhu provádění stavebních prací dojde ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. Jelikož tento předpoklad nebyl naplněn, nebyla položka k přeložení stávajících sítí využita.

Celková výše méně prací činí: 245 822,40 Kč
(slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc osm set dvacet dva korun českých čtyřicet haléřů).

Celková výše víceprací činí: 17 600,00 Kč
(slovy: sedmnáct tisíc šest set korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací a víceprací snížila o částku ve výši 228 222,40 Kč (slovy: dvě stě dvacet osm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých čtyřicet haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 19 668 461,90 Kč (slovy: devatenáct milionů šest set šedesát osm tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých devadesát haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 4. 2018 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 7 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 22,8 m (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1),
- položka č. 17 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – zvýšení množství měrných jednotek o 4 svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1),
- položka č. 20 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 16 svarů (viz čl. I. odst. C dodatku č. 1),
- položka č. 27 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 5 kusů (viz čl. I. odst. D dodatku č. 1),
- položka č. 62 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 100 m (viz čl. I. odst. E dodatku č. 1),
- položka č. 85 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 3 kusy (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1),
- položka č. 86 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 3 kusy (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1),
- položka č. 88 (část SO 01 - Čermná nad Orlicí - Borohrádek) – snížení množství měrných jednotek o 5 kusů (viz čl. I. odst. D dodatku č. 1).

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **19 668 461,90 Kč**

slovy: devatenáct milionů šest set šedesát osm tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých devadesát haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 25.7.2018
Za objednatele:

V Pardubicích dne 24.7.2018
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
člen představenstva

V Pardubicích dne
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím
Registru smluv dne