

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 1

„Realizace společných zařízení KoPÚ Bocanovice – polní cesta C22“

(dále jen „**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

jednající:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek
zastoupený: Dalibor Balaš, člen představenstva
Kamil Halata, člen představenstva
Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

45YY3G

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

451 931 18

CZ45193118

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 471.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ Bocanovice – polní cesta C22“ je upřesnění Čl. IV Platební podmínky, upřesnění termínů plnění uvedených v Čl. V Doba plnění a změna přílohy č. 1 Harmonogram stavby.

2. Upřesnění Čl. IV Platební podmínky:

2.1. Čl. IV bod 3. se mění takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez zjevných vad a nedodělků, což bude potvrzeno v protokolu o dokončení stavby technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od podepsání protokolu o dokončení stavby. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem "konečná".

2.2. Čl. IV bod 5. se mění takto:

Zádržné:

Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedodatků, které byly zjištěny při závěrečné prohlídce stavby předcházející podepsání protokolu o dokončení stavby, tj. po dokončení stavebních prací dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po protokolárním odstranění vad a nedodělků a zároveň po předání příslušných dokumentů dle čl. IX odst. 26 zhotovitelem objednateli.

2.3. Čl. IV bod 8. se mění takto:

Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a kopie protokolu o dokončení stavby. V případě „konečné“ faktury bude součástí této faktury také kopie protokolu o dokončení stavby, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

3. Upřesnění Čl. V Doba plnění:

3.1. Čl. V bod 5. se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|--|
| a. Termín předání a převzetí staveniště:
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | 7. 8. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 8. 8. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 10. 2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla:
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) | po vydání kolaudačního souhlasu |

3.2. Čl. V bod 6. se mění takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- vytyčení hranic obvodu staveniště a stavby, vytyčení inženýrských sítí - termín plnění do: **20. 8. 2018**
- dokončení jednotlivých vrstev komunikace
 - zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky) – termín plnění do: **27. 8. 2018**
 - dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky – termín plnění do: **30. 9. 2018**
 - dokončení finální úpravy vozovky – termín plnění do: **30. 10. 2018**
- dokončení terénních úprav - termín plnění do: **30. 10. 2018**

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 5 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst. 5 tohoto článku.

4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo Harmonogram postupu realizace stavebních prací se mění dle přílohy, která je součástí tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 27.7.2018

Ve Frýdku-Místku dne: 24.7.2018

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Harmonogram stavby: 181-3-2 Realizace společných zařízení KoPÚ Bocanovice - polní cesta C22

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 018			
				červenec	srpen	září	říjen
181-3-2	Realizace společných zařízení KoPÚ Boc	7.8.2018	30.10.2018				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7.8.2018	30.10.2018				
1	LES 5/18	7.8.2018	30.10.2018				
01	VRN	7.8.2018	30.10.2018				
SO 05	Polní cesta C22	7.8.2018	30.10.2018				
1	LES 5/18	7.8.2018	30.10.2018				
01	Příprava stavby	7.8.2018	3.9.2018				
02	Komunikace	21.8.2018	30.10.2018				
03	Sjezdy	17.9.2018	28.9.2018				
04	Odvodnění komunikace	27.8.2018	7.9.2018				
05	Konečné terénní úpravy	15.10.2018	30.10.2018				
06	Ozelenění	23.10.2018	30.10.2018				
	Uzlové body		Datum				
	Vytyčení staveniště a inženýrských sítí		20.8.2018				
	Provedení hutnicích zkoušek		27.8.2018				
	Dokončení podkladních vrstev		30.9.2018				
	Dokončení finální úpravy vozovky		30.10.2018				
	Konečné terénní úpravy		30.10.2018				

Ve Frýdku-Místku, dne 24.7.2018

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Harmonogram stavby: 181-3-2 Realizace společných zařízení KoPÚ Bocanovice - polní cesta C22

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Slezská 2766

73832 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 018			
				červenec	srpen	září	říjen
181-3-2	Realizace společných zařízení KoPÚ Bocanovice	7.8.2018	30.10.2018				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7.8.2018	30.10.2018				
1	LES 5/18	7.8.2018	30.10.2018				
01	VRN	7.8.2018	30.10.2018				
SO 05	Polní cesta C22	7.8.2018	30.10.2018				
1	LES 5/18	7.8.2018	30.10.2018				
01	Příprava stavby	7.8.2018	3.9.2018				
02	Komunikace	21.8.2018	30.10.2018				
03	Sjezdy	17.9.2018	28.9.2018				
04	Odvodnění komunikace	27.8.2018	7.9.2018				
05	Konečné terénní úpravy	15.10.2018	30.10.2018				
06	Ozelenění	23.10.2018	30.10.2018				
	Uzlové body		Datum				
	Vytyčení staveniště a inženýrských sítí		20.8.2018				
	Provedení hutnicích zkoušek		27.8.2018				
	Dokončení podkladních vrstev		30.9.2018				
	Dokončení finální úpravy vozovky		30.10.2018				
	Konečné terénní úpravy		30.10.2018				

Ve Frýdku-Místku, dne 24.7.2018

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva