

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1850/2017

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „**objednatel**“
- 1.2. **MICHAL stavby s.r.o.**, se sídlem Rožkovo údolí 3499, 276 01 Mělník, identifikační číslo 01541099, daňové i. č. CZ01541099, bankovní spojení: KB, a.s., ██████████ zastoupena Josefem Michalem, jednatelem, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208173, dále jen „**zhotovitel**“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 5. ledna 2018 smlouvu o dílo ev. č. 1850/2017, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**ZŠ Panešova 1033, Mělník – oprava oplocení**“.
- 2.2. S ohledem na vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník, že není možné zasahovat do kořenového systému vzrostlé lípy je nutné plot v těchto místech nahradit zámečnickou konstrukcí. Dále z důvodu bezpečnosti dětí jsou posíleny vzpěry plotových výplní. Z výše uvedeného dojde k navýšení celkových nákladů dle cenové nabídky rozdílového rozpočtu více a méně prací, který je přílohou tohoto dodatku a prodloužení termínu dokončení díla. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3. odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno nejpozději do **31. 7. 2018**.
- 3.2. Článek 3. odstavec 3.2. body 3.2.2., 3.2.3. a 3.2.4 se mění tak, že nově znějí: do **31. 7. 2018**.

- 3.3. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nové zní: navýšení ceny díla je o 108 955,- Kč bez DPH. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 1 482 207,47 Kč bez DPH.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 560/2018 ze dne 9. 7. 2018.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. 1850/2017, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. 1850/2017, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. 1850/2017 s dodatkem č. 1 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.


6. Příloha

- 6.1. Cenová nabídka více a méně prací


V Mělníku dne ...*13.4.*..... 2018



MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník



Josef Michal
jednatel
MICHAL stavby s.r.o.



Objednavatel : **Město Mělník**
zastoup. Městským úřadem Mělník
Nám. Míru 1
276 01 Mělník

Cenová nabídka : 2018088

Název	bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Vícepráce - varianta bez základu a podezdívky				
a/ Vynešení plotových výplní - zámečnické úpravy				
Zemní podpěrné vruty včetně strojního zavrtání do podloží	1 150,00	5,0	ks	5 750,00
Vynešení ocelové konstrukce z kotev do výplní	9 600,00	1,0	kpl.	9 600,00
Prodloužení kovaných výplní (spasování,náhrada..)	38 500,00	1,0	kpl.	38 500,00
Krycí plech podezdívky se čtyřmi akanty - povrchová úprava	24 300,00	1,0	kpl.	24 300,00
Kotvení a montáž plechu	6 500,00	1,0	kpl.	6 500,00
b/ Bezpečnostní opatření - navýšení výstuh dílců				
Zadní vzpěra	1 500,00	18,0	ks	27 000,00
Kotvení a montáž vzpěry	480,00	18,0	ks	8 640,00
VRN	7 217,00	1,0	kpl.	7 217,00
Celkem vícepráce	127 507,00			
Méněpráce - základ,zděné konstrukce,nátěr				
Strojní hloubení základové rýhy	-522,00	3,0	m3	-1 566,00
Nakládání výkopku	-150,00	3,0	m3	-450,00
Vodorovný přesun výkopku na řízenou skládku	-250,00	3,0	m3	-750,00
Poplatek za uložení výkopku na řízené skládce	-195,00	5,4	t	-1 053,00
Úprava pod základy	-25,00	4,0	m2	-100,00
Základy	-2 620,00	1,8	m3	-4 716,00
M bednění	-985,00	6,0	m2	-5 910,00
D bednění	-175,00	6,0	m2	-1 050,00
Výstavba sloupků - počet souhlasí (nechybí)	6 999,00	0,0	m3	0,00
Ukončení vrstvy z cihel	-710,00	2,7	m2	-1 917,00
Krycí stříška sloupu	-500,00	1,0	ks	-500,00
Krycí stříška přistavených sloupků	-200,00	2,0	ks	-400,00
Hydrofobizační nátěr	-70,00	2,0	m2	-140,00
Celkem méněpráce	18 552,00			

MICHAL STAVBY
MICHALSTAVBY.CZ

MICHAL stavby s.r.o.

Rožkovo údolí 3499 276 01 Mělník

Telefon : 604 700 715

IČ : 01541099

DIČ : CZ01541099

Bankovní spojení : KB Mělník 107 - 455 347 0297 / 0100

Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 208173

Objednavatel : **Město Mělník**
zastoup. Městským úřadem Mělník
Nám. Míru 1
276 01 Mělník

Cenová nabídka : 2018088

Název	bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Poznámka : MÚ - SMA - Zámečnické úpravy - oplocení ZŠ Panešova	Celkem bez DPH			108 955,00
Dod. lhůta :	Celkem s DPH			131 836,00

Zp. dopravy : Vlastní

Nabídka je platná do :

Dne : 13.6.2018 Mělník

Zpracoval: Michal

