

**DODATEK č. 02**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 03/ 2018-ÚP 34 /7 ze dne 12.02.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: [redacted] (dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,  
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448  
IČ: 27512819  
DIČ: CZ27512819  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted] (dále jako „zhotovitel“)  
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypoští se	536Ch34	[redacted]	[redacted]	39 200	do 30.9.2018
Vypoští se	538Bh34	[redacted]	[redacted]	29 400	do 30.9.2018
Vypoští se	538Bh37	[redacted]	[redacted]	103 400	do 30.9.2018
Vypoští se	538Ch37b	[redacted]	[redacted]	141 000	do 30.9.2018
Vypoští se	538Aj37	[redacted]	[redacted]	141 000	do 30.9.2018
Vypoští se	536Ak27	[redacted]	[redacted]	211 500	do 30.9.2018
Vypoští se	535Bk26	[redacted]	[redacted]	138 000	do 30.9.2018

Důvod: kalamita  
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí, dne 24. 07. 2018

Ve Vrchlabí, dne 10.7.2018  
oprávněný zástupce zhotovitele

PhDr. Robin Bönnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:  
č. 07:

jednatel  
HYDRO-M