

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D400/11000/00151/18**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká  
se:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739      DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený:      Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**Zhotovitel:**

**SOBOS CZ, spol. s r. o .**

Na Klinkách 414  
PSC 674 01 Třebíč

Zast.

Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČO:

27725928

DIČ:

CZ27725928

plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
z důvody změny ujednání v bodě III.

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

V souladu s ujednáním obsaženým v článku 8. bod 8. smlouvy se její účastníci dohodli na prodloužení termínu ukončení prací při zpracování těženého kameniva zapříčiněných technickými důvody zhotovitele – přehřívání ložisek drtiče ve vysokých letních teplotách..

Začátek prací: **01. 07 2018**

Konec prací: **15. 8. 2018**

## V. CENA

Dohodnutá cena zůstává nezměněna.

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny, včetně sankčních. Ty by začaly platit až po termínu 15. 8. 2018.**

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou paré s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Dolní Rožínce dne 27. 7. 2018


V Třebíči dne 26. 7. 2018

Za objednatele:



Ing. Pavel Koscielniak  
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:



Miroslav Sochor  
jednatel

