

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/328**



LCR1191936

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. [redacted],

Ing. Jiří Janků, TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický
dozor), č. telefonu: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2,
789 63 Ruda nad Moravou

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

ve věcech smluvních jedná: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál. na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

Ing. Jakub Hřiva, tel.: [redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Janoušovská**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/328**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o navýšení počtu odstraňovaných pařezů a převedení vodoteče v km 0,869. Do víceprací i méněprací se promítá použití technologie recyklace za studena u SO-101 namísto navrhovaného rozrytí stávající vozovky. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	6 900 000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 SOD:	7 110 274,81 Kč bez DPH
Vícepráce:	136 041,47 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 27 034,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 7 219 282,28 Kč bez DPH

slovy: sedm milionů dvě stě devatenáct tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých dvacet osm haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Olomouci, dne: 12.7.2018

 **SWIETELSKY**
stavby s.r.o.
Jiřího Bělobrádky 100, Olomouc 772 00
IČ: 252 00 888, DIČ: CZ25200888



Za zhotovitele

Ing. Jakub Hříva Ing. Vlastimil Peštál
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS MORAVA
na základě plné moci

V Šumperku, dne: 2.3.2018

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslov 1106/15, Olomoucký kraj, Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 782 01 Šumperk



Za objednatele

Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 20. 6. 2018

Název veř. zakázky: LC Janoušovská (S913/2017/328)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA
IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Janoušovská	I (M) IP NP		

Popis změny:

Během výstavby došlo k následujícím změnám:

- Po geodetickém zaměření a vytyčení stavby – úseku SO-101, byl upřesněn počet pařezů, aproti PD, které musel být navíc odstraněny.
- Při kontrolním dni zhotovitel navrhl v úsecích s rozrytím vozovku na úseku SO-101, a to vzhledem k tvorbě velkých ker, aby se použila technologie recyklace podkladu za studena.
- Recyklace podkladu za studena na místě.
- Převedení vodoteče, z důvodu rekonstrukce příčného propustku na úseku SO-102, v km 0,869.

Zdůvodnění změny:

- Dle PD: odstranění pařezů Ø do 300 mm v počtu 3 kusů, odstranění pařezů Ø do 500 mm v počtu 4 kusů. Při geodetickém zaměření a vytyčení stavby u objektu SO-101 zjištěno, že v stávající trase je nutné v rámci vícepráci odstranit celkem: pařezů Ø do 300 mm v počtu 9 kusů, Ø do 500 mm celkem 17 kusů, Ø do 900 mm celkem 4 kusy
- Při předepsané technologii rozrytí krytu komunikace na úseku SO-101 zhotovitel upozornil, že při této technologii dochází k vzniku velkých ker, což by znesnadňovalo následné hutnění a zhoršovalo technická vlastnosti následných vrstev a krytu komunikace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček

Datum:

20. 6. 2018

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Termín dokončení do: 31. 7. 2018 Dílance:
	do časového plánu (Ano/Ne):		
	Snižení ceny α: (Kč bez DPH)	l: N: - 27 034,00	109 007,47 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny α: (Kč bez DPH)	l: N: 129 907,08 + 6 134,39 = 136 041,47	
	Konečná celková cena akce po změně		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7 219 282,20 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Petr Vyhliďal, stavbyvedoucí	Datum: 3. 4. 2018
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jiří Janků, TPSČ KŘ Šumperk Ing. Ivo Valenta, lesní správce LS Ruda nad Moravou	Datum: 3. 7. 2018

Přílohy: položkový výkaz výměr, stavební deník

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní hospodářství, středisko
LS Ruda nad Moravou
IČ: 478651100, DIČ: CZ478651
Kancelář: Ruda nad Moravou
Předměstí 107, 781 01 Šumperk

101 - SO - 101 LC Janoušovská km 0,000 0 - 2,334 6 (údržba)

109 607,48

100% URS Index

MÉNĚPRÁCE

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčního pojiva	m2	-1 931,00	14,00	-27 031,00	rozpočet		
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------	--	--

VÍCEPRÁCE

							129 907,03			
1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,00	318,00	2 862,00	rozpočet		
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	17,00	531,00	9 027,00	rozpočet		
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,00	637,78	2 551,10	rozpočet	1 290,00	49,44%
4	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	9,00	212,00	1 908,00	rozpočet		
5	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	17,00	318,00	5 406,00	rozpočet		
6	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	4,00	531,00	2 124,00	rozpočet		
7	K	583411970	Štěrkodet frakce 0-63	t	54,00	169,00	9 126,00	rozpočet		
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	9,00	35,94	323,48		72,70	49,44%
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	17,00	137,44	2 336,49		278,00	49,44%
10	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	4,00	316,90	1 267,62		641,00	49,44%
11	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 6000 m2	m2	1 931,00	48,15	92 975,39		71,5	67,34%

102 - SO - 102 LC Janoušovská povrch štěrkový km 0,000 0 - 1,128 0 (údržba)

VÍCEPRÁCE

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	24,00	255,60	6 134,39		517	49,44%
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	--	-----	--------

Podání
na editaci Právník
500 03 Hradec Králové
RČ: 47196451, DIČ: CZ47196451
Přijaté řeší-4444 Šumperk
Položní 2131/22, 717 01 Šumperk


Denní záznamy stavby:

List č.

62138

Datum


Dovozní dře. jedle a borovice stavení.
 Proložení práce na LC dle harmonogramu v
 punctuace s PP - Byly odpracovány práce,
 měřiče na úseku SO 101 a SO 102
 Zhodnotil konsultoval na úseku SO 101 komise
 společně na schůzce všech účastníků v č. 101 a 102



Konání v č. 101 a 102, zúčastnění, pracovníci
 'Hodnoty' 'SO 101' hod.
 'Pracovníci' '101' '102' '103'
 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
 'Všechny' 'Hodnoty', 'Hodnoty', 'Hodnoty',
 'Hodnoty' '101'

Neobstaráno, práce na
 'Pracovníci' '101' '102' '103'

'Pracovníci' '101' '102' '103'
 'Pracovníci' '101' '102' '103' '104' '105' '106' '107' '108' '109' '110'
 'Pracovníci' '101' '102' '103' '104' '105' '106' '107' '108' '109' '110'



Datur

Probenzocaine HC SO 102

Checklist Invertebrate, Vascular, Peridone

kyjka, 11-tilbata

Doppelzahl SD 0/2 AM se Zehnmal

1

STUDENA VTL 2011-1931M² | 50102, PREVEDENI VOŠM TOTURNI

DN 300 VIDELOCE 24M - PED. SIG. COL. UTP