

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/470**



LCR1191940

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Josef Kubíček, TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou
(technický dozor), č. telefonu: +4 [REDACTED]

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37,
788 11 Loučná nad Desnou

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 65138333

DIČ: CZ645138333

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

Sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Zastoupený: Radek Sedláček, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Matěj Tkáč

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pekařovská okružní – II. etapa**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/470**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci méněprací se jedná o zkrácení opěrné zdi v km 0,350. Vícepráce se týkají zámečnických prací na patkách zábradlí, provedení 665 m nového příkopu a zhotovení dvou propustů v km 0,030 a 0,812. Pro provedení výše zmíněných víceprací bude prodloužen termín zhotovení díla. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.
D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	4. 7. 2018
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště stavby:	31. 7. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	15. 8. 2018

IV.
C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	4 492 999,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	103 726,41 Kč bez DPH
Méněpráce:	-205 213,80 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	4 391 511,61 Kč bez DPH

slovy: čtyři miliony tři sta devadesát jedna tisíc pět set jedenáct korun českých šedesát jeden haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Velkých Losinách, dne: 24.7.2018

V Šumperku, dne: ...24...07...2018

Lesy České republiky, s.p. (03)
se sídlem Praha, ul. 1106/13, Nový Hrádec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk

.....
Za
Radek Sedláček
předseda představenstva

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 18.7.2018		
Název veř. zakázky: S913/2017/470 - LC Pekařovská okružní – II. etapa				
Zhotovitel: VDP STAVBY, a.s. Velké Losiny, Komenského 315, 788 15 IČO: 651 38 333 DIČ: CZ65138333				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Pekařovská okružní Invest.č. 123 254 Invent.č. 709 016	Charakter akce: I N	Čísla objektů: SO 100.1.1, SO 100.1.2, SO 100.2, SO 100.3.1, SO 100.3.2, SO 100.4, VON	Stavební díly: HSV	
Popis změny: U propustu č. 2 v km 0,350 bude opěrná zeď zkrácena na 50 m běžných. Tím vzniknou méněpráce. Ve vícepracích bude obsaženo – zámečnické práce na patkách zábradlí a nová příkopa v km 0,030 až 0,270, 0,345 – 0,370, 0,370 – 0,600, 0,810 – 0,980. Zhotovení dvou propustů DN 600 v km 0,030 a 0,812. Čela budou vyskládána kamennou rovinou na sucho.				
Zdůvodnění změny: Opěrná zeď bude zkrácena, není potřeba z důvodu únosnosti lesní cesty a přilehlé skládky. Na zářezové straně bude opěrná zeď nahrazena příkopem. Zámečnické práce chyběly v rozpočtu proto jsou součástí víceprací. Cestní příkopa se doplňuje, protože jde o svahy, velké množství vody. Tato voda bude převedena původním příčným nebo novým				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Václav Šváb			Datum: 23.7.2018	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:205.213,80	Bilance: -101.487,39 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 94.515,53 N: 9.210,88	
	Konečná celková cena akce po změně		4.391.511,61 Kč b	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4.391.511,61 Kč b		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubiček	Datum: 23.7.2018	Podpis	
Na vědomí – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 23.7.2018	Podpis	
Zástupce objednatele - jméno:	Radek Sedláček, DiS	Datum: 23.7.2018	Podpis	
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Ing. Matěj Tkáč	Datum: 23.7.2018	Podpis	

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Kopie stavebního deníku
3. Předání staveniště stavby
4. Žádost o prodloužení termínu výstavby

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2017/470**

Název stavby: LC Pekařovská okružní – II. etapa
Místo stavby: Velké Losiny, Loučná nad Desnou
k.ú: Bukovice u Velkých Losin, Přemyslov

Smlouva o dílo č.: S913/2017/470

Sepsaný dne: 29.11.2017 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil
ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubiček, TP pro SČ KŘ Šumperk

Zhotovitel (přebírající): VDP STAVBY a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ 65138333

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, 788 15

zastoupený: Radek Sedláček, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Matěj Tkáč, pověřený
odborným vedením stavby, tel.: [REDACTED]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Projektová dokumentace je zhotovena Ing. Václavem Švábem na základě mapy DKM, základní mapy 1:10 000 a vodo hospodářské mapy 1:50 000 a inženýrsko-geologického průzkumu Ing. Tomáše Hetmánka.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, po které jsou vedeny značkové turistické cesty, proto se předpokládá zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu. Z tohoto důvodu bude nutné prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Pekařovská okružní – II. etapa v celé délce 2,7676 km je stavba, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Přístup na stavbu je zajištěn z lesní cesty Pekařovská okružní, která je dopravně připojena na silnici III/0446 (Bukovice u Velkých Losin) a silnici III/3699 (Pekařov). Začátek stavby je vzdálen 0,6 km od konce obce Velké Losiny, místní část Bukovice. Konec stavby je vzdálen 0,75 km od obce Pusté Žibřidovice, místní část Pekařov.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Pro skládku stavebního materiálu je navržena velká skládka dřeva v km 1,600 vlevo před klesáním lesní cesty v oblouku. Skládku je možno využít pouze pro stavební materiál využívaný na stavbě jako je lomový kámen, betonové roury, atd., a to výhradně v roce 2017 od obce Pekařov, resp. od konce LC Pekařovská okružní – II. etapa.

5. Odběrná místa a napojení na energii:
Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.

6. Nakládání s odpady:
Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, beton, kámen, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 314/2006 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
*ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v zájmovém území se může nacházet několik kabelů – viz. Příloha č. 1.
Dokladová část PD obsahuje vyjádření Obecního úřadu Velké Losiny a Loučná nad Desnou, Městského úřadu Šumperk - ŽP, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ, Lesy ČR, s.p. ST – oblast povodí Moravy, CETIN – Česká telefonická infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services, a.s., ČEPS, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., T - Mobile, a.s., Vodafone, a.s. a Závěrečná zpráva iženyřsko-geologického posudku LC Pekařovská okružní II.*

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR,s.p., LS Loučná nad Desnou.

9. Dotčené organizace - vyjádření LČR, s.p., Správa toků Morava:
Na základě vyjádření LČR,s.p., Správy toků Šumperk nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Bude zajištěno, aby stavební materiál, zemina a odpady byly skladovány dostatečně daleko od vodních toků, aby nedošlo k jejich splavování. Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby nedošlo k úkapům olejů a ropných látek.

10. Kácení dřevin:
Realizace stavby nevyžaduje kácení dřevin.

11. Specifika provádění prací:
Možný pohyb osob a automobilů po LC Pekařovská okružní – II. etapa – jde u turistickou trasu a cyklotrasu.

12. Předání projektové dokumentace:
*Projektová dokumentace předána ve dvojí tištěné podobě – paré č. 3 a 6 (označena MěÚ Šumperk).
Elektronická verze předána na nosiči CD.*

13. Ostatní doklady:
Situační výkresy ČEZ Distribuce, a.s.

14. Dotčené pozemky a stávby:
Dotčené pozemky pro LC Pekařovská okružní-II.etapa jsou v k.ú. Bukovice u Velkých Losin:

- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 459/1;
 - ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 590;
 - ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 591/3;
- k.ú. Přemyslov:
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 268/1;

15. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.

Před zahájením prací na LC Pekařovská okružní – II. etapa doložit harmonogram prováděných prací. Konzultace zahájených prací s revírníkem – Ing. Daniel Kamp, tel.: 725 060 147.

16. Vyjádření účastníků:

Na základě vyzvání firmy VDP STAVBY a.s. dne 23.11.2017, došlo po oznámení o registru smlouvy a domluvě k předání staveniště stavby dne 29.11.2017. Dle SoD, článku III, odstavce 3 bude doba předání stavby posunuta na 31.7.2018.

Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel.

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Radek Sedláček	Předseda představenstva
	Zdeněk Rotter	Stavbyvedoucí
	Ing. Matěj Tkáč	Autorizovaný stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček	TP pro SČ LS Loučná nad Desnou
	Ing. Václav Šváb	Autorský dozor
	Ing. Ján Dvořák	Správce LS Loučná nad Desnou
	Ing. Daniel Kamp	Revírník 01
	Ing. Jiří Pospíšil	Technik LS Loučná nad Desnou

500 001 Hradec Králové
IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VDP 2017/00:LC Pekařovská Okružní - II.etapa

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství Šumperk IČO: 42196451
 Potoční 2161/22 DIČ: CZ42196451
 78701 Šumperk

Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. IČO: 65138333
 Komenského 315 DIČ: CZ65138333
 78815 Velké Losiny

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-108 503,39
PSV	7 016,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-101 487,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 487,39 CZK
Základní DPH	21 %	-21 312,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -122 799,74 CZK

v Velké Losiny dne 23.7.2018

VDP STAVBY a.s.
 Velké Losiny, Komenského 315

Lesy České republiky, s.p. [09]
 se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451
 Kraj: Středočeský
 Pota: 0000000000

Radek Sedláček

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 100.1.1	Lesní cesta - oprava	0	-205 214	-43 095	-248 309	202
1M	Nabídka VDP - méněpráce R00	0	-205 214	-43 095	-248 309	202
SO 100.2	Cestní příkopa - investice	0	52 876	11 104	63 979	-52
1V	Nabídka VDP - vícepráce R00	0	52 876	11 104	63 979	-52
SO 100.3.2	Trubní propustek DN 800 km 0,370 10	0	9 211	1 934	11 145	-9
1V	Nabídka VDP - vícepráce R00	0	9 211	1 934	11 145	-9
SO 100.4	Trubní propustky - investice	0	41 640	8 744	50 384	-41
1V	Nabídka VDP - vícepráce R00	0	41 640	8 744	50 384	-41
Celkem za stavbu		0	-101 487	-21 312	-122 800	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 303,33	-25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-171 600,00	169
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			34 302,00	-34
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 194,88	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 296,40	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 016,00	-7
Cena celkem					-101 487,39	100

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/002 LC Pekařovská Okružní - II.etapa
O:	SO 100.1.1 _1 Lesní cesta - oprava
R:	1M Nabídka VDP - méněpráce R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-33 613,80
	1132301211R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-13,20000	172,00	-2 270,40

v hor.4 - 20% :

"opěrná patka kamenné rovnaniny km 0,345-0,425 :
1*50*1,0*0,6*0,2-2*80*1,0*0,6*0,2 -13,20000

	2132401201R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	-19,80000	156,00	-3 088,80
--	---------------	---	----	-----------	--------	-----------

v hor.5 - 30% :

"opěrná patka kamenné rovnaniny km 0,345-0,425 :
(1*50*1,0*0,6)*0,3-(2*80*1,0*0,6)*0,3 -19,80000

	3132501201R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství	m3	-33,00000	795,00	-26 235,00
--	---------------	---	----	-----------	--------	------------

v hor.6 - 50% :

"opěrná patka kamenné rovnaniny km 0,345-0,425 :
(1*50*1,0*0,6)*0,5-(2*80*1,0*0,6)*0,5 -33,00000

	4162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-13,20000	21,00	-277,20
--	---------------	--	----	-----------	-------	---------

	5162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení,	m3	-52,80000	33,00	-1 742,40
--	---------------	---	----	-----------	-------	-----------

-33-19,8

-52,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-171 600,00
	6463212300SV	Rovnanina z lomového kamene nad 500 kg s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-132,00000	1 300,00	-171 600,00

"km 0,345-0,425-úsek zvýšení niveletyLC /křížení s vodním tokemLosinka) :

"zajištění násypu kamennou rovnaninou (80% nad 500 kg, 20 % do 500 kg) :

"základová patka kam.rovnaniny
(počet/délka/šířka/výška) : 1*50*1*0,6-2*80*1*0,6 -66,00000

"svah (počet/délka/výška/tloušťka konstrukce) :
1*50*1*0,6-2*80*1*0,6 -66,00000

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/002 LC Pekařovská Okružní - II.etapa
O:	SO 100.2 _1 Cestní příkopa - investice
R:	1V Nabídka VDP - vícepráce R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						52 865,70
1	132401201R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	187,80000	156,00	29 296,80
				626*0,3	187,80000	
2	181006123R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	939,00000	8,00	7 512,00
				187,8/0,2	939,00000	
3	182101102R00	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 5	m2	535,23000	30,00	16 056,90
				187,8*(0,85+2)	535,23000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9,82
4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,96439	5,00	9,82

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/002 LC Pekařovská Okružní - II. etapa
O:	SO 100.3.2 _1 Trubní propustek DN 800 km 0,370 10 - oprava
R:	1V Nabídka VDP - vícepráce R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 194,88
1	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY	kus	32,00000	68,59	2 194,88
		8*4		32,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 016,00
2	14587296R	D + M pracen pro zábradlí z T kusu vč. povrchové úpravy nátěrem	kus	8,00000	877,00	7 016,00
		8		8,00000		

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/002 LC Pekařovská Okružní - II. etapa
O:	SO 100.4 _1 Trubní propustky - investice
R:	1V Nabídka VDP - vícepráce R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 051,43
1	131301109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	18,43545	10,00	184,35
50 % : 36,8709*0,5				18,43545		
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení,	m3	4,60887	33,00	152,09
4,60887				4,60887		
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků	m3	4,60887	21,00	96,79
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS						
4,60887				4,60887		
4	175101201R00	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození	m3	9,21773	246,00	2 267,56
sypaniny						
25 % : 36,8709*0,25				9,21773		
5	175101209R00	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k	m3	4,60887	103,00	474,71
ceně za prohození sypaniny						
50 % objemu : 9,21773*0,5				4,60887		
6	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	36,87090	78,00	2 875,93
DN600 : 55,865*1,65*2*0,2				36,87090		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						34 302,00
7	919571114R00	Zřízení propustky z plastových trub do DN 600 mm	m	12,00000	1 401,00	16 812,00
2*6				12,00000		
8	K2R6006T	ROURA K2 600/ 6m SN 8 PP DIN (de-683mm, dl-600mm)	Ks	2,00000	8 745,00	17 490,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 286,58
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	257,31684	5,00	1 286,58

Datum	Deník záznamy stavby
17.7.18 18+21 ^o	ALEXANDRINA, KENYAN - BETONOV, KONTAKT - FENYL, TITAN - KONTAKT, FENYL - KONTAKT, VIBR.
P1-2	POČ. PRÁCE: 32 Jednáček, tuk, T.M.R., HOŠKOVSKÝ HIN, PRÁV. PRÁCE: KONTAKT - PÉČER TOZKRYTEL KEMENCE ALO TRAV. KEMENCE ALOKAL, KEM, PÉČER, PÉČER, PÉČER, PÉČER - 1001 900 bod jednoválcí, pravidla kemence ALOKAL 11000 - 24
	Práce skupina obklopená montáží Husky (kemence) 2. část betonová s ušlechťovací, KEMENCE + TITAN - kemence jednoválcí, pravidla kemence ALOKAL, OVOZ SKLAD, valemová, pravidla kemence ALOKAL
18.7.18 16 ^o +20 ^o	ZÁPIS Z NOVOROZVOU DNE: účastníci: ING. PAVEL VOJTEK ING. JOSEF MARIŠKA ING. DOK. POŠTÍŠIL ING. VILÉM ŠKÁB ING. MAREŠ TMAŠ ZDĚNĚL ROTTER
5. (P2)	ROZBĚHNA ROZPLÁVA STARÝM, ROZBĚHNA PÉČER NA FREGOVKY ROZBĚHNA LE OB KAN 1600 DO NOVÉ ÚSEKNI, MŮJSE DŮJE K ROZBĚHNA ROZBĚHNA A NOVÝM FREGOVKAM. DODAV ZHOTOVENI VRAVDI, ROZBĚHNA NA VIERKOVÉ PÉČERKÉ. VIKRZ VIKRZ S ROZBĚHNA ZHOTOVITEL DODAV DO 30.7.2018. V TĚNĚ PÉČERKÉ ZDĚ OPRŮVĚ ZDĚ V ROZBĚHNA DĚ2 ZDĚKEMNA NA 50m. VE VIERKOVÉ PÉČERKÉ ZHĚKEMNA PÉČER NA PAVLÁCH ZÁBRADLÍ A PÉČERNA V 1m 0,030 KŮ 0,270 km, 0,355 - 0,370 km, 0,370 - 0,600 km, 0,810 - 0,980 km, A DVA ROZBĚHNA DVA 600 mm. V 1m 0,030 km A V 1m 0,810, ZHOTOVITEL ŽÁNA ŽDĚ VŠE OVĚŘENÍM SUREŠKOSTI DIEDKOVÉ MĚD DO 45.8.2018. ŽDĚKEMNA
	
	
	