

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

na dílčí veřejnou zakázku: I/8 Teplice, most ev. č. 8-053.1 a 2 – výkon TDI a BOZP,
č. smlouvy objednatele: 08PU-001610

uzavřený mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **sdužení „RS – TDI PK“**

zastoupeným vedoucím účastníkem sdužení **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: **Geologická 988/4, 152 00 Praha 5**

jednajícím: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **41192168** DIČ: **CZ41192168**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

ostatní účastníci sdužení:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem **Rennenská třída 787/1a, Brno, PSČ 639 00**

IČ **60733098**,

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: **Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01**

IČ **48266230**

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem **Chválkovická 145/60. Olomouc PSČ 779 00**

IČ **28571690**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. května 2016 Prováděcí smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění dle specifikace v příloze č. 1 a č. 2 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu fyzického dokončení stavby a zpřesnění specifikace činnosti TDS.
3. Konzultant i Objednatel shodně prohlašují, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která se podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepovažuje za podstatnou, jelikož dodatečné plnění od dodavatele původní veřejné zakázky nebylo zahrnuto v původním závazku, je nezbytné, změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a v neposlední řadě hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení doby výstavby a upřesnění specifikace činnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

1.1 Oproti prováděcí smlouvě dochází ke změně účtu zhotovitele. Nový účet je vedený u Komerční banky č. ú. 7006931/0100.

1.2 Článek II. (Cena za poskytované služby), odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena v Prováděcí smlouvě	2 340 000,- Kč
Cena v Dodatku č. 1	738 000,- Kč
Celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	3 078 000,- Kč
Celkem DPH:	646 380,- Kč
Celkem včetně DPH:	3 724 380,- Kč

1.3 Článek II. (Cena za poskytované služby), přidává se odst. 4 následujícího znění:

4. Platba za služby nad rámec základní prováděcí smlouvy, které řeší tento dodatek č. 1 bude realizována na základě souhrnné faktury po předání díla objednateli.

1.4 Článek III. (Doba a místo plnění), odst. 1 se nahrazuje novým zněním.

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
na základě výzvy objednatele po celou dobu realizace stavby na základě potřeb či požadavků investora stavby (poskytnutí služeb na základě požadavků investora 24 měsíců).

1.5 Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny, se nahrazuje novou doplněnou přílohou.

Viz příloha tohoto Dodatku – Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámili a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.

V Chomutově dne: **27 -07- 2018**

V Praze dne: **24 -07- 2018**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SG Geotechnika a.s.