

**DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU  
PROJEKTANTA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3556/2015/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 6750/MP  
ISPROFOND: 3273214901/ 542 373 0003, uzavřené dne 10. 11. 2015,  
ve znění Dodatku č. 1 - č. 5 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky:**

**„Revitalizace tratě Louny - Lovosice“**

**Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3556/2015/Svj**

ISPROFOND: 327 321 4901/ 542 373 0003

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00, Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva

(dále také jako „Správce“ nebo „Společník 1“)

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03, Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále také jako „Společník 2“)

a

**KTA technika, s.r.o.**

se sídlem: Klatovská 100, 301 00, Plzeň

IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti

(dále také jako „Společník 3“)

**Společníci společností „MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice“**

Uzavřené v souladu se Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.10.2015, dle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, kdy správcem společnosti „MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice“ je obchodní firma METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČ 45271895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418, která je zmocněna na základě citované smlouvy mimo jiné zastupovat společníky při všech úkonech a právních jednáních souvisejících s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku. Citovaná Smlouva o sdružení osob ve společnosti, v níž je upraven rozsah zastupování správce vůči objednateli a třetím osobám, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 10.

(dále společně uvádění jako „Zhotovitel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6 Smlouvy:**

**PREAMBULE**

Smluvní strany se v souladu s článkem 4.3.22 Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, a s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů.

Na základě požadavku Ústeckého kraje byla na ředitelském kontrolním dnu stavby konaném 28. 5. 2018 odsouhlasena změna konfigurace kolejiště v železniční stanici Čížkovice oproti schválenému Projektu.

Na základě tohoto požadavku se provede v rámci tohoto dodatku aktualizace dokumentace všech souvisejících SO a PS vztahujících se k doplnění třetí dopravní koleje v žst. Čížkovice.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů v rozsahu:

- a) Úpravy souhrnných částí dokumentace
- b) Úpravy dokumentace technologické části stavby
- c) Úpravy dokumentace stavební části

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Zvýšení nákladů ad a)      | + 169.100,- Kč bez DPH   |
| Zvýšení nákladů ad b)      | + 595.500,- Kč bez DPH   |
| Zvýšení nákladů ad c)      | + 1.070.250,- Kč bez DPH |
| Změna nákladů (body a)-c)) | + 1.861.850,- Kč bez DPH |

Smluvní strany se na základě zpracování výše uvedené aktualizace dokumentace a na základě Smlouvy o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 26. 3. 2018 a v souladu s Přílohou č. 4 citované Smlouvy - Harmonogramem postupu prací dohodly na prodloužení doby plnění u autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby. Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogramu plnění a s rozšířením projektové dokumentace nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení Ceny Díla, mimo výše uvedené navýšení Ceny Díla o 1 861 850 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Projektu stavby se upravují článek 3., odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13 Smlouvy, příloha č. 1 Smlouvy, příloha č. 4 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-3556/2015/Svj, č.sml.zhot. 6750/MP ze dne 10. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 – Dodatku č. 5 , takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální Cena Díla je:*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <i>Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4:</i> | <i>32 323 700,- Kč</i> |
| <i>Cena prací bez DPH dle dodatku č. 6:</i>      | <i>1 861 850,- Kč</i>  |
| <i>Cena díla celkem bez DPH</i>                  | <i>34 185 550,- Kč</i> |

*slovy: třicet čtyři milionů sto osmdesát pět tisíc pět set padesát korun českých“*

## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

### 5.13. „Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <u><a href="#">Příloha č. 1:</a></u>  | <i>Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 2:</a></u>  | <i>Obchodní podmínky – P/04/15</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 3:</a></u>  | <i>Technické podmínky:<br/>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br/>b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – P/02/15<br/>c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/P/01/2014</i> |
| <u><a href="#">Příloha č. 4:</a></u>  | <i>Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 5:</a></u>  | <i>Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 6:</a></u>  | <i>Oprávněné osoby</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 7:</a></u>  | <i>Seznam požadovaných pojištění</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 8:</a></u>  | <i>Seznam subdodavatelů</i>   |
| <u><a href="#">Příloha č. 9:</a></u>  | <i>Související dokumenty</i>  |
| <u><a href="#">Příloha č. 10:</a></u> | <i>Smlouva o sdružení osob ve společnosti ze dne 6. 10. 2015, včetně plné moci“</i>   |

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 6 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 6 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 6, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 6 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 6, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti **(5)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení dodatku č. 6 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 6.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 6)  
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla (nové znění k datu podpisu dodatku č. 6)  
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění (nové znění k datu podpisu dodatku č. 6)  
Příloha č. 4: Plná moc pro METROPROJEKT Praha a. s.

Objednatel:

Zhotovitel:

**Za METROPROJEKT Praha a.s. – správce  
společnosti „MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice“**

V Praze dne:

12 -07- 2018

V Praze dne:

- 2 -07- 2018

**Ing. Mójmír Nejezchleb**  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Michalička**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Za STRABAG Rail a.s. – společník 2 společností  
„MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice“**

V Praze dne:

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci

**Ing. Vladimír Michalička**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci

Za **KTA technika, s.r.o.** – společník 3 společnosti  
„MP+STRABAG+KTA – Louny - Lovosice“

V Praze dne:

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci

**Ing. Vladimír Michalička**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci



## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“, jehož součástí bude rovněž autorský dozor a funkce koordinátora BOZP v přípravě. Předmětem zakázky je mimo jiné také:

- Převod soupisu prací do formátu .xml (ASPE)
- Přepracování dopravní technologie
- Požadavky na dodatečné zrušení přejezdů a vleček
- Změnu technického řešení přípojek nn k nově zabezpečovaným přejezdům
- Změnu technického řešení odvodnění ŽST Libochovice a s tím spojený:
  - Geotechnický průzkum
  - Hydrologický průzkum
  - Laboratorní zkoušky
- Úpravy majetkoprávního elaborátu (část I.2, I.5) na základě výsledků projednání UMVŽST
- Zpracování dopadů dle nové DKM v k.ú. Libochovice
- Zabezpečovací zařízení Čížkovice

-----

Účelem stavby je rekonstrukce vybraných úseků trati s cílem dosažení optimálního rozsahu infrastruktury pro budoucí rozsah provozu. Z hlediska objednatelů veřejné dopravy stavba zapadá do konceptu Ústeckého kraje na zavedení upraveného provozního modelu (především přesun křižování vlaků z dopravní Koštice n. O. do ŽST Louny) v nejzatíženější části tratě a zkrácením jízdních dob. Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů:

- Odstranění prostojů většiny vlaků v Libochovicích
- Zavedení přímých spěšných vlaků Louny – Ústí n. L. s jízdní dobou 60 min.
- Zkrácení průměrných intervalů na rameni Lovosice – Ústí n. L. ve směru přepravní špičky
- Dosažení přípojí z Loun, Libochovic a Lovosic, v Ústí n. L. ve směru do Děčína a Německa, resp. ve směru Teplice, Most, Cheb (vždy jednosměrně ráno tam a odpoledne zpět v pracovní dny)
- Zvýšení kapacity jako důsledek zkrácení jízdních dob a moderního zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích na trati
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy (rekonstrukce a nové přejezdové zabezpečovací zařízení)
- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy (rekonstrukce resp. zřízení zabezpečovacího zařízení)



- zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti, zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu

A z toho plynoucí hlavní přínosy jsou:

- úspora času cestujících,
- zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a cestující veřejnosti,
- úspora zaměstnanců SŽDC,
- úspora údržbových prací SŽDC,
- úspora nákladů dopravců,
- získání nových cestujících, zvýšení tržeb,
- zvýšení bezpečnosti,
- zvýšení komfortu cestujících, kultury cestování.

#### **Rozšíření předmětu zakázky dle dodatku č. 6:**

- Úpravy souhrnných částí dokumentace vztahujících se k doplnění třetí dopravní koleje v žst. Čížkovice
- Úpravy dokumentace technologické části stavby vztahujících se k doplnění třetí dopravní koleje v žst. Čížkovice
- Úpravy dokumentace stavební části vztahujících se k doplnění třetí dopravní koleje v žst. Čížkovice
- Úpravy a doplnění projektové dokumentace v žst. Čížkovice bude obsahovat:  
doplnění SSZ v ŽST Čížkovice o zabezpečení 4 ks výhybek,  
doplnění rozhlasu na nástupišti koleje č.3,  
rozšíření kamerového systému na nástupišti u 3. koleje, doplnění elektronické informační tabule  
doplnění SO železničního svršku a spodku o kolej č.3 vč. 4ks výhybek  
přidáno nástupiště u 3. koleje vč. přístupového chodníku se zábradlím podél koleje  
doplnění řešení přejezdu v km 3,905 o chodník přes přejezd a napojení přístupového chodníku  
úprava propustku v km 4,300 z důvodu rozšíření železničního tělesa  
doplnění přístřešku pro cestující na nástupiště u 3. koleje  
doplnění orientačního systému pro přístup na 3. nástupiště  
EOV pro 4 ks nových výhybek  
osvětlení na nástupišti 3 koleje, rozvody vn a nn

Odevzdání dokumentace bude dle platných VTP.

**Příloha č. 4  
 Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

**1. Základní služby**

| Položka | Popis   | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 1       | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace   | ■           | ■               | ■                      |
| 2       | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože | ■           | ■               | ■                      |
| 3       | pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva   | ■           | ■               | ■                      |
| 4       | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění   | ■           | ■               | ■                      |
| 5       | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí  | ■           | ■               | ■                      |
| 6       | průvodní zpráva   | ■           | ■               | ■                      |
| 7       | souhrnná technická zpráva   | ■           | ■               | ■                      |
| 8       | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu  | ■           | ■               | ■                      |
| 9       | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum   | ■           | ■               | ■                      |
| 10      | požární zpráva  | ■           | ■               | ■                      |
| 11      | energetické výpočty   | ■           | ■               | ■                      |
| 12      | dokumentace protikorozních opatření   | ■           | ■               | ■                      |
| 13      | návrh dopravních opatření   | ■           | ■               | ■                      |
| 14      | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL   | ■           | ■               | ■                      |
| 15      | ochrana obyvatelstva  | ■           | ■               | ■                      |
| 16      | situace Stavby  | ■           | ■               | ■                      |
| 17      | dokumentace technologické části Stavby  | ■           | ■               | ■                      |
| 18      | dokumentace stavební části  | ■           | ■               | ■                      |
| 19      | plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán  | ■           | ■               | ■                      |
| 20      | položkové rozpočty technologické části Stavby   | ■           | ■               | ■                      |
| 21      | položkové rozpočty stavební části Stavby  | ■           | ■               | ■                      |



Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

| <b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>             | <b><u>Výše DPH</u></b>        | <b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b> |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>34 185 550,- Kč</u></b>                 | <b><u>7 178 965,50 Kč</u></b> | <b><u>41 364 515,50 Kč</u></b>  |
| <b><u>z toho:</u></b>                         |                               |                                 |
| <b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>     |                               |                                 |
| <b><u>32 735 850,- Kč</u></b>                 | <b><u>6 874 528,50 Kč</u></b> | <b><u>39 610 378,50 Kč</u></b>  |
| <b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b> |                               |                                 |
| <b><u>1 449 700,- Kč</u></b>                  | <b><u>304 437,- Kč</u></b>    | <b><u>1 754 137,- Kč</u></b>    |

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

| <b><u>Specifikace položky</u></b>        | <b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b> | <b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>1. Dílčí etapa</u></b>             | <b><u>8 698 547,- Kč (27%)</u></b>   | <b><u>10 525 242,- Kč (27%)</u></b> |
| <b><u>2. Dílčí etapa</u></b>             | <b><u>13 047 821,- Kč (40%)</u></b>  | <b><u>15 787 863,- Kč (40%)</u></b> |
| <b><u>Podetapa A</u></b>                 | <b><u>2 560 600,- Kč (8%)</u></b>    | <b><u>3 098 326,- Kč (8%)</u></b>   |
| <b><u>3. Dílčí etapa</u></b>             | <b><u>4 639 226,- Kč (14%)</u></b>   | <b><u>5 613 464,- Kč (14%)</u></b>  |
| <b><u>4. Dílčí etapa</u></b>             | <b><u>1 927 806,- Kč (7%)</u></b>    | <b><u>2 332 645,- Kč (7%)</u></b>   |
| <b><u>5. Dílčí etapa</u></b>             | <b><u>1 861 850,- Kč</u></b>         | <b><u>2 252 838,50 Kč</u></b>       |
| <b><u>6. Výkon autorského dozoru</u></b> | <b><u>1 449 700,- Kč (4%)</u></b>    | <b><u>1 754 137,- Kč (4%)</u></b>   |
| <b><u>Celkem:</u></b>                    | <b><u>34 185 550,- Kč</u></b>        | <b><u>41 364 515,50 Kč</u></b>      |

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

| <b><u>Část Díla</u></b>                   | <b><u>Doba plnění</u></b>                              | <b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>   | <b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>  |
|---|--|--|---|
| <b><u>Termín zahájení prací</u></b>       | <b>ihned po podpisu Smlouvy</b>                        | -  | -   |
| <b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>              | <b>Do 2 měsíců<br/>od podpisu Smlouvy</b>              | Návrh technického řešení Projektu<br>k připomínkovému řízení   | Předávací protokol (pro Část Díla)  |
| <b><u>2. Dílčí etapa – podetapa A</u></b> | <b>10. 5. 2016</b>                                     | Předání dokumentace dle Dodatku č. 1   |   |
| <b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>              | <b>Do 30. 6. 2016</b>                                  | Projekt stavby ke stavebnímu povolení a<br>ke schválení kompletně projednaný se<br>zapracovanými připomínkami a<br>stanoviskem projektanta<br>k zapracovaným připomínkám                                   | Protokol o provedení Díla   |
| <b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>              | <b>Do 30. 11. 2016</b>                                 | Odevzdání kompletní dokumentace vč.<br>podání žádosti o stavební povolení,<br>zadávací dokumentace dle Vyhl. Č. 169 /<br>2016 Sb. a schválených závěrových<br>tabulek                                      | Protokol o provedení Díla, žádost o stavební<br>povolení předaná Objednateli, předaná<br>zadávací dokumentace dle Vyhl. 169/2016<br>Sb., schválené závěrové tabulky |
| <b><u>4. Dílčí etapa – podetapa A</u></b> | <b>Do 28. 04. 2017</b>                                 | Odevzdání upravené dokumentace<br>v rozsahu změn dle dodatku č. 4  | Protokol o provedení Díla   |
| <b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>              | <b>Nejpozději do 5. 12. 2017</b>                       | Nabytí právní moci stavebního povolení   | Stavební povolení v právní moci předané<br>Objednateli  |
| <b><u>5. Dílčí etapa</u></b>              | <b>Do 15. 09. 2018</b>                                 | Čistopis aktualizované dokumentace<br>v rozsahu dle dodatku č. 6   | Protokol o provedení Díla   |
| <b><u>6. Dílčí etapa</u></b>              | <b>15 měsíců<br/><br/>od zahájení realizace stavby</b> | Autorský dozor projektanta při realizaci<br>Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět<br>autorský dozor ode dne zahájení<br>realizace stavby do ukončení realizace<br>stavby v předpokládané délce 15 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1xza čtvrtletí) –<br>stručný popis výkonů a specifikace výkonu<br>autorského dozoru  |

|                                     |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <b><u>Termín dokončení Díla</u></b> | <b><u>do 15 měsíců po zahájení realizace stavby</u></b><br>(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy) | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |
|-------------------------------------|--|---|--|



## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **STRABAG Rail a.s.**, IČ: 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

### *z m o c ň u j e*

obchodní společnost **METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ: 452 71 895, se sídlem Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, PSČ 120 00, jako správce dle Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 6. 10. 2015, jejímiž účastníky jsou METROPROJEKT Praha a.s., STRABAG Rail a.s. a KTA technika, s.r.o. (dále jako „Smlouva“),

aby společnost STRABAG Rail a.s. zastupovala ve všech právních věcech, činila jménem zastoupených jakákoli právní a další jednání týkající se veřejné zakázky „**Revitalizace tratě Louny - Lovosice**“ zadané organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Stavební správou západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, jako zadavatelem (dále jako „Zadavatel“), která byla zveřejněna dne 06.08.2015 ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 519676 (dále jako „Zakázka“).

Zejména výslovně zmocňují obchodní společnost METROPROJEKT Praha a.s., aby za ně jednala v těchto věcech týkajících se Zakázky:

- a) ve všech věcech týkajících se společné nabídky na Zakázku včetně podpisů takové nabídky a jejího podání Zadavateli, jakož i ke všem dalším souvisejícím úkonům a právním jednáním nezbytným k úspěšné účasti zmocněnce a zmocnitele v zadávacím řízení na Zakázku, a to před případným uzavřením odpovídající Smlouvy o dílo;
- b) v případě, že společná nabídka účastníků Smlouvy bude Zadavatelem vybrána v rámci zadávacího řízení jako nejvhodnější, při všech navazujících úkonech a právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, a to včetně vlastního uzavření Smlouvy o dílo v zastoupení zmocnitele;
- c) po uzavření Smlouvy o dílo při všech úkonech a právních jednáních souvisejících s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku, uzavírání dodatků Smlouvy o dílo, stejně tak jako při vlastním uzavírání jednotlivých subdodavatelských smluv s dodavateli podílejícími se na realizaci Zakázky;

případně k jakýmkoli dalším řízením a jednáním, která s její účastí v zadávacím řízení a Zakázkou jakkoli souvisejí.

V Ústí nad Labem dne 2. února 2017

### **STRABAG Rail a.s.**

*Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva,  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva*

*Plnou moc přijímám.*

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

*Ing. David Krása, předseda představenstva,  
Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva*

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost KTA technika, s.r.o., IČ: 62618911, se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň, jednající Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti

### *z m o c ň u j e*

obchodní společnost METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895, se sídlem Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, PSČ 120 00, jako správce dle Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 6. 10. 2015, jejímiž účastníky jsou METROPROJEKT Praha a.s., STRABAG Rail a.s. a KTA technika, s.r.o. (dále jako „Smlouva“),

aby společnost KTA technika, s.r.o. zastupovala ve všech právních věcech, činila jménem zastoupených jakákoli právní a další jednání týkající se veřejné zakázky „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“ zadané organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Stavební správou západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, jako zadavatelem (dále jako „Zadavatel“), která byla zveřejněna dne 06.08.2015 ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 519676 (dále jako „Zakázka“).

Zejména výslovně zmocňují obchodní společnost METROPROJEKT Praha a.s., aby za ně jednala v těchto věcech týkajících se Zakázky:

- a) ve všech věcech týkajících se společné nabídky na Zakázku včetně podpisů takové nabídky a jejího podání Zadavateli, jakož i ke všem dalším souvisejícím úkonům a právním jednáním nezbytným k úspěšné účasti zmocněnce a zmocnitele v zadávacím řízení na Zakázku, a to před případným uzavřením odpovídající Smlouvy o dílo;
- b) v případě, že společná nabídka účastníků Smlouvy bude Zadavatelem vybrána v rámci zadávacího řízení jako nejvhodnější, při všech navazujících úkonech a právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, a to včetně vlastního uzavření Smlouvy o dílo v zastoupení zmocnitele;
- c) po uzavření Smlouvy o dílo při všech úkonech a právních jednáních souvisejících s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku, uzavírání dodatků Smlouvy o dílo, stejně tak jako při vlastním uzavírání jednotlivých subdodavatelských smluv s dodavateli podílejícími se na realizaci Zakázky;

případně k jakýmkoli dalším řízením a jednáním, která s její účastí v zadávacím řízení a Zakázkou jakkoli souvisejí.

V Praze dne 2. února 2017

**KTA technika, s.r.o.**

*Ing. Irena Hrnčířová, jednatelka společnosti*

*Plnou moc přijímám.*

**METROPROJEKT Praha a.s.**

*Ing. David Krása, předseda představenstva,  
Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva*

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **89835**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c3b628c4-f6c1-4e36-a59f-8387008d6853

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.07.2018 09:40:07**



36848d89-9ba7-43e6-9570-6c6a0e545cd4