



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.10.2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

### **Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

IČO: 47114975

se sídlem Drahořejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

zástupce: Ing. Josef Diessl, generální ředitel

bankovní

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 7564

(dále jen „objednatel“)

a

### **Zdeněk Svoboda**

podnikatel

IČO:18498035

DIČ: CZ5810111186

se sídlem: Cholína 77, 783 22 Cholína

zástupce: Zdeněk Svoboda

bankovní spojen

číslo účtu:

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Litovel  
ev. č. 380500-83961-00

(dále jen „zhotovitel“)

Na doplnění **Smlouvy o dílo**, uzavřené dne 03.10.2017 (dále jen "Smlouva") mezi Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky, IČO: 47114975, a Zdeňkem Svobodou, podnikatelem, IČO:18498035, se smluvní strany dohodly následovně:

## Článek I.

- 1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést stavební rekonstrukci 1 NP objektu pobočky VoZP ČR, Banskobystrická 40, Brno Řečkovice, a to dle Projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Richardem Bártíkem, ve lhůtě do tří měsíců od podpisu Smlouvy, tj. do 03.01.2018, za cenu díla v celkové výši 2.826.961,74 Kč.
- 1.2. Objednatel se Smlouvou zavázal převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

## Článek II.

- 1.1. Změna Smlouvy, formou doplnění tímto Dodatkem, byla vyvolána nutností plnění původním dodavatelem – zhotovitelem s ohledem na potřebu dokončit původní plnění. Dodatečně provedené stavební práce a dodávky od zhotovitele nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou však pro dokončení díla nezbytné, a hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek provedených původním dodavatelem - zhotovitelem nepřekročila zákonný limit původní hodnoty závazku. Případná změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže, výrazné zvýšení nákladů, a není možná ani z ekonomických a technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením a instalacemi, již pořízenými v původním zadávacím řízení.
- 1.2. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. c), s odkazem na ustanovení § 273 odst. 3, zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 1.3. Cena dodatečných prací a dodávek činí celkem 230.353,-Kč, (dvěstě třicet tisíc třístapadesát tři korun českých) včetně DPH, tj. 190.374,-Kč (stodevadesát tisíc třístasedmdesát čtyři korun českých) bez DPH + 21 % DPH ve výši 39.979,-Kč (třicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých).
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu obsahující specifikaci dodatečných stavebních prací a dodávek, elektra včetně nákresu realizace, dle jednotlivých položek, jejich množství, ceny a srovnávací tabulku, kde je uvedeno cenové snížení alternativních položek, se specifikací více a méně nákladů:
  - a) méně náklady jsou v celkové [REDACTED]
  - b) více náklady jsou v celkové výši [REDACTED]

## Článek III.

Ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

#### Článek IV.

- 1.1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nevýhodných podmínek.
- 1.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 1.4. Strany si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svým podpisem.

Praha, dne 11. [redacted]

[redacted signature]

dne 17.7.2018

[redacted signature]

Příloha: Příloha č. 1 - Krycí list rozpočtu obsahující specifikaci dodatečných stavebních prací a dodávek, elektra včetně nákresu realizace, dle jednotlivých položek, jejich množství, ceny, a srovnávací tabulku, kde je uvedeno cenové snížení alternativních položek.

VEEP GR  
Drahtschere 1404/4  
190 03 P. 1900 9

