

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/186 (objednatel)
1532.7100724STI (zhotovitel)
LC Vojtěchová

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Andris (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**
adresa pro zaslání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

b [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ:CZ45274924

zapsána v obchodním rejstříku u MěS Praha, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 10, 113 19 Praha I

odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňsk 104, 619 00 Brno,

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem , ředitelem závodu Zlín

ve věcech technických jedná hlavní stavbyvedoucí: Zdeněk Brázda, č. telefonu: telefon: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
C e n a z a d í l o

Na základě kontrolního dne na stavbě došlo ke změně ceny díla dle Čl.IV. odst.1. výše uvedené smlouvy o dílo a to v souladu s Čl.IV. odst.2 této smlouvy následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.568.147,-** Kč bez DPH, slovy tři miliony pět set šedesát osm tisíc sto čtyřicet sedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Cena díla dle SOD původní ...**4.310.800,- Kč** (bez DPH)
Méněpráce... - 925.096,- Kč (bez DPH)
Vícepráce... + 182.443,- Kč (bez DPH)
Konečná cena díla dle SOD**3.568.147,- Kč** (bez DPH)

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočty na méně a vícepráce.

Ve Zlíně dne: 13.

.....


Ing. Michal Friedlaender
Ředitel závodu Zlín

.....


Ing. Martin Pavlíček
Ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnická 5659, 760 01 Zlín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

1701801

Objekt:

1701801 - Oprava - neinvestice

Místo:

k.ú. Valašská Bystřice, Malá Bystřice

Datum:

13.07.2018

Stavba/H:

Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p. Rad.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Objekt/H:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

925 096,21

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

855 947,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

69 148,32

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Vedlejší náklady

0,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stránka:

1 z 1

Objekt:

1701801 - Oprava - neinvestice

Místo:

K.ú. Valašská Bystřice, Malá Bystřice

Termín:

13.07.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p. Rad.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Metoda:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				855 947,89	
D		5	Komunikace					
38	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	100,000	225,97	22 597,00	CS ÚRS 2017 01
			zpevnění nájezdů		468,000			
			nájezdyABS		-368,000			
			Součet		100,000			
41	K	577124121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm	m ²	514,275	134,09	68 959,13	CS ÚRS 2017 01
			"obrusná vrstva" dle zaměření komplet - geodet 5678 m ²		5 491,275			
			"C1 km 0,000 - 1,230" 3,85*1230*1,05 5678m ² -368m ² -333m ² = 4977 m ²		-4 977,000			
			nájezdyABS		0,000			
			rozšířeníIS a lokální opravy		0,000			
			Součet		514,275			
42	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	5 023,275	152,17	764 391,76	CS ÚRS 2017 01
			"obrusná vrstva" zrušena projektantem a investorem					
			"C1 km 0,000 - 1,230" 3,85*1230*1,05		-4 972,275			
			rozšířeníIS		-51,000			
			Součet		5 023,275			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 148,32	
63	K	R1632	Betonové čelo hospodářského propustku D11 400, dodávka včetně montáže	kus	2,000	34 574,16	69 148,32	CS ÚRS 2017 01
			"čela hospodářského propustku"					
			"HP1 km 0,003 - vlevo" 2		2,000			
			"HP3 km 0,103 - vlevo" 2		2,000			
			Součet		4,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

1701801 - Oprava - neinvestice

k.ú. Valašská Bystřice, Malá Bystřice

13.07.2018

Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p. Rad.
EUROVIA CS, a.s.

Greendesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	182 443,17
HSV - Práce a dodávky HSV	182 443,17
1 - Zemní práce	16 385,60
2 - Zakládání	1 095,73
4 - Vodorovné konstrukce	18 908,46
5 - Komunikace	118 624,31
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	27 429,07
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

1701801 - Oprava - neinvestice

k.ú. Valašská Bystřice, Malá Bystřice

13.07.2018

Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p. Rad.
EUROVIA CS, a.s.

Greendesign, s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				16 385,60	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,600	174,35	802,01	CS ÚRS 2016 01
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výtopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	22,700	163,93	3 721,21	CS ÚRS 2016 01
3	M	58344200	Zásypový materiál skryvka 17,5m ³ 2,1(0,5m ³ /m)	t	36,750	293,00	10 767,75	
4	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se ztuhnutím 35*1,5	m ²	52,500	20,85	1 094,63	
D	2		Zakládání				1 095,73	
5	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039	28 095,54	1 095,73	CS ÚRS 2016 01
D	4		Vodorovné konstrukce				18 908,46	
6	K	451315125	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20	m ²	4,600	420,79	1 935,63	CS ÚRS 2016 01
7	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ , z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg "opevnění nátoků a výtoků trubního a hospodářského propustků" "rovnání HP" Součet	m ³	9,000	1 885,87	16 972,83	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace				118 624,31	
8	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm 35*1,5	m ²	52,500	131,63	6 910,58	CS ÚRS 2017 01
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm 35*1,5	m ²	52,500	122,00	6 405,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ² "na stávající povrch včetně rozšíření původní plocha C2 km 0,000 - 1,230 (3,85° 1230' 1,05) rozšíření IS nájezdovýBS lokální opravy Mezisoučet "na ACP 16" C2 km 0,000 - 1,230 (3,85° 1230' 1,05) rozšíření IS nájezdovýBS Mezisoučet Součet	m ²	40,450	9,64	389,94	CS ÚRS 2017 01
					10 982,550			
					1 832,000			
					145,000			
					368,000			
					333,000			
					5 678,000			
					4 832,600			
					145,000			
					368,000			
					5 345,000			
					11 023,000			
43	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v_ouhu šířky přes 3 m tř. 1. po ztuhnutí tl. 50 mm "zpevnění nájezdů" původní plocha nájezdovýBS lokální opravy Součet	m ²	224,17	224,17	52 231,61	CS ÚRS 2017 01
					233,000			
					468,000			
					368,000			
					333,000			
					701,000			
45	K	919112223	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm původní délka řez Součet	m	101,700	57,72	5 870,12	CS ÚRS 2017 01
					7,300			
					109,000			
					109,000			
46	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm původní délka řez Součet	m	101,700	64,15	6 524,06	CS ÚRS 2017 01
					7,300			
					109,000			
					109,000			
113154113			Frézování živiněm krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase lokální opravy Součet	m ²	333,000	121,00	40 293,00	CS ÚRS
					333,000			
					333,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 429,07	
11	K	919551112	Zřízení propustků z trub plastových DN 400 mm potrubí hospodářského propustku HP1 km 0,003 - vlevo 9 HP3 km 0,103 - vlevo 10 Součet	m	4,600	472,65	2 174,19	CS ÚRS 2017 01
					9,000			
					10,000			
					19,000			
12	M	562411110	Korugované potrubí DN 400	m	4,600	746,59	3 434,31	CS ÚRS 2017 01
13	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m ³	2,250	1 055,31	2 374,45	CS ÚRS 2016 01
14	K	RG10	Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4.	m ³	4,275	4 548,80	19 446,12	