

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 160055/ 2016-510 resp. 2016-0510-1

pro akci : Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenská v Bohumíně,  
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název a adresa objednatele:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

738 51 Bohumín

IČ : 00297 569

DIČ : CZ00297569

Zastoupený

Ing. Petrem Víchou, starostou města

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Název a adresa zhotovitele:

**VAMOZ – servis, a.s.**

Obránců míru 523/30

703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ : 2584846

DIČ : CZ 25848461

Na základě organizačních změn dochází u zhotovitele ke změně ve skladbě představenstva a.s. viz. příložený výpis OR :

Zastoupený :

Ing. Tomáš Seidler - předseda představenstva

Zástupce pověřený k jednání ve věcech smluvních :

Ing. Petr Filipec, Ph.D. - člen představenstva

**smluvní strany se dohodly na uzavření smluvního dodatku č. 1 ve znění:**

### II. Předmět smlouvy

2.1.1 Předmět zhotovitelova plnění se pozměňuje ve smyslu oboustranně sjednaných a odsouhlasených víceprací ( VCP ) č.1,2,3,4,5 a 6 v rozsahu příslušných položkových rozpočtů.

### III. Doba plnění a místo plnění

3.1.1 Smluvní strany se dohodly na aktualizaci sjednaných termínů pro :\_

a) Dílčí termín (50 % prostavěnosti stavby k aktuálnímu zúčtovacímu období)

**23.10.2016**

b) Termín pro dokončení stavby

**23.12.2016**

3.6 Na základě změny předmětu plnění v rozsahu čl.II bod 2.1.1. se mění cena předmětu díla:

<u>Původní cena díla dle Sod.:</u>	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 15% (21%)</u>	<u>celkem s DPH</u>
Stavební úpravy bytového domu dle SOD	7 085 216,-	1 062 782,-	8 147 998,-
Část kanal. řádu Pudlov dle SOD	1 578 753,-	331 538,-	1 910 291,-
<b>1. Bourání a sanace povrchů</b>			
VCP č.1	14 997,-	2 250,-	17 247,-
<b>2. Silnoproud – sekání drážek a demontáže</b>			
VCP č.2	121 687,-	18 253,-	139 940,-
<b>3. Přípojka elektro ČS3</b>			
VCP č.3	48 172,-	10 116,-	58 288,-
<b>4. Vyšší výměra plastových oken</b>			
VCP č.4	10 456,-	1 568,-	12 024,-
<b>5. Slaboproud – napojení zvonků</b>			
VCP č.5	32 813,-	4 922,-	37 735,-
<b>6. Demontáž a montáž 3 ks dveří a s tím spojené stav. činnosti</b>			
VCP č.6	25 453,-	3 818,-	29 271,-
<b>Nová cena díla celkem včetně dodatku č.</b>	<b>8 917 547,-</b>	<b>1 435 247,-</b>	<b>10 352 794,-</b>

#### XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ustanovení zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Podpisem dodatku se tento stává nedílnou součástí předmětné smlouvy a tvoří s ní jeden celek.

V Bohumíně dne :

za objednatele

V Petřvaldu dne:

za zhotovitele

Ing. Petr Vícha v.r.

.....

Ing. Petr Vícha  
starosta města

Ing. Tomáš Saidler v.r.

.....

Ing. Tomáš Saidler  
předseda představenstva