

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy: CES **CES 1 5 1 8 / 1 8 -**

Číslo smlouvy zhotovitele: 500/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

VHS Stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **Tomáš Pilný**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: **Tomáš Pilný**

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preambule:

Předmětem ZL.3 je úprava ceny-měněpráce a to z důvodu nerealizování části díla dle základní SoD. Zhotovitel nerealizoval vrchní vrstvy ABS a to z důvodu, že v průběhu výstavby v roce 2017 došlo k jiné dohodě mezi investorem a majitelem komunikace. SVS a Město Liberec smluvně ujednali, že SVS uhradí městu příspěvek na pořízení nových povrchů a město zrealizuje povrchy na vlastní náklady v roce 2018.

Zástupce města vystavil potvrzení o tomto ujednání, které je přílohou ZL.3

2. PŘEDMĚT SMLOUVY *mění se a doplňuje*

2.5 Nebude realizována vrchní vrstva komunikace z ABS.

3. CENA DÍLA *mění se*

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 833 626,00	21	7 058 687,45
Dodatek č.1	1 492 538,66	21	1 805 972,79
Dodatek č.2	-988 001,70	21	-1 195 482,06
Nově sjednaná cena díla	6 338 162,96	21	7 669 178,18

5. **A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV (OSTATNÍ UJEDNÁNÍ) doplňuje se**

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ doplňuje se**

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený Změnový list č. 03/2018**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne 09-07-2018

NER VHS – 1 ZPV

ne _____

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

VHS
Na Hranicích
DIČ

17

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2018	
Zhotovitel:		Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 7.6.2018	
Název akce: LI032358 Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – Rozpočet méněpráce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Méněpráce					
Předmětem ZL.3 je úprava ceny-méněpráce a to z důvodu nerealizování části díla dle základní SoD. Zhotovitel nerealizoval vrchní vrstvy ABS a to z důvodu, že v průběhu výstavby v roce 2017 došlo k jiné dohodě mezi investorem a majitelem komunikace. SVS a Město Liberec smluvně ujednali, že SVS uhradí městu příspěvek na pořízení nových povrchů a město zrealizuje povrchy na vlastní náklady v roce 2018.					
Zástupce města vystavil potvrzení o tomto ujednání, které je přílohou ZL.3					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: žádný					
Ocenění změny:					
Celkem -988 001,70 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
6 338 162,96Kč bez DPH			0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 988 001,70 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 988 001,70 Kč bez DPH, tj. 16,94 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 636 213,81 Kč bez DPH, tj. 28,05% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 1 061 494,25 Kč bez DPH, tj. 18,20% nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 554 032,91 Kč bez DPH, tj. 43,78% nabídkové ceny					
Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 504 536,96 Kč bez DPH, tj. 8,65% nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....
.....
..... 18.6.2018

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....
..... Podpis datum 18.6.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Podpis datum 18.6.2018
..... Podpis datum 21.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.