

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku a implementaci systémů pro centralizovanou správu logů, událostí a strojových dat (systém SEM)

**č. smlouvy Objednatele 9009/096/2017
uzavřené dne 7. 3. 2018 mezi níže uvedenými stranami
(dále jen „Dodatek“)
*Evidenční číslo 7005/040/2018***

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1
jejímž jménem jedná: Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70
IČO: 00006947
DIČ: CZ 00006947
bankovní spojení:
ID datové schránky: xzeaauv
(dále jen „Objednatel“)
a

Caleum a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha - Nusle
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 18559 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupená: Josefem Ladrou, předsedou představenstva
IČO: 28351363
DIČ: CZ28351363
bankovní spojení:
ID datové schránky: ecfi232
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Preambule:

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7. 3. 2018 Smlouvu na dodávku a implementaci systémů pro centralizovanou správu logů, událostí a strojových dat (systém SEM), č. Objednatele 9009/096/2017, č. Smlouvy MF 17/909/0066 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zajistit v informačním prostředí Ministerstva financí ČR Systémy pro centralizovanou správu logů, událostí a strojových dat (dále jen „Systém SEM“).

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy došlo na straně Objednatele k přesunu klíčových pracovníků, čímž došlo k nedostatku dostatečných lidských zdrojů, nebylo možné Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost k plnění Smlouvy. Z uvedeného důvodu se Smluvní strany, s odkazem na čl. XIV. odst. 3 a 9 Smlouvy, dohodly na změně termínů plnění.

I. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. XIV. odst. 3 a 9 Smlouvy dohoda o změně harmonogramu plnění předmětu Smlouvy dle čl. III. a změna způsobu fakturace dle čl. IV v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele.

II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1) V čl. III. se stávající znění odstavce 3) v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„3) Předmět plnění bude Objednateli předložen formou níže uvedených Dílčích výstupů k akceptaci.

Dílčí výstup:	Zahájení plnění:	Termín dokončení:
1. Předmět plnění v čl. II. odst. 1.1. Smlouvy	den podpisu Smlouvy	07. 04. 2018
2. Předmět plnění v čl. II. odst. 1.2. Smlouvy	1. 9. 2018	26. 10. 2018
3. Předmět plnění v čl. II. odst. 1.3. Smlouvy	1. 9. 2018	31. 10. 2018
4. Předmět plnění v čl. II. odst. 1.4. Smlouvy	ode dne instalace SW	29. 6. 2019“

2) V čl. IV. se stávající znění odstavce 3) v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„3) Smluvní cena za Předmět plnění uvedená v odstavci 1) tohoto článku bude uhrazena po akceptaci jednotlivých dílčích plnění na základě dílčích Smluvních cen uvedených v článku IV., odstavec 2) písm. a) až d).

3) V čl. IV. se stávající znění odstavce 4) v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„4) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury Objednateli na dílčí Smluvní ceny nejdříve po obdržení Akceptačního protokolu za každé jednotlivé dílčí plnění, podepsaného Objednatelem **bez výhrad**, tyto protokoly budou tvořit přílohu faktur (vyjma Předmětu plnění uvedeného v čl. II. odst. 1.4.). Předmět plnění uvedený v čl. II. odst. 1. 4. nepodléhá akceptačnímu řízení (viz čl. III. odst. 4) a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za toto dílčí plnění společně s fakturou za dílčí plnění uvedené v čl. II. odst. 1.1.“

III. Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3) Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.

- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 5) Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

V Praze dne	V Praze dne
Objednatel Česká republika- Ministerstvo financí Mgr. Radoslav Bulíř Ředitel odboru 70	Zhotovitel Caleum a.s. Josef Ladra Předseda představenstva