



TSKRP006X7MN

DODATEK č. 2

č. smlouvy zhotovitele: 10000134336

ke smlouvě o dílo na akci:
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/52

číslo smlouvy zhotovitele: 10000127740

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Jakub Slánský, technický dozor objednatele

2. Dodavatel: Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

Číslo účtu: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství
Čechy a Michalem Pfafem, oblastním manažerem oblasti Praha

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Novák, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Michal Pfaf, oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických:

Michal Pfaf, oblastní manažer oblasti Praha
Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/17/2400/52 ze dne 20.06.2017 „Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“ ve znění dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 7.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby, kdy v rámci provádění ražby uličních vpustí č. 11, 12 a 13 bylo hornickým způsobem zjištěno z části jiné geologické složení rubaniny než uvažovala projektová dokumentace. Vpusti jsou dále zalité do betonu, proto ražba probíhá složitěji, než se předpokládalo. V rámci místního šetření byl také zjištěn větší rozsah poškození silničních obrub, které nelze zpětně využít při realizaci díla. Z tohoto důvodu bylo nutno přistoupit k jejich výměně.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	84.497.534,86 Kč
DPH 21 %:	17.744.482,32 Kč
Původní cena vč. DPH:	102.242.017,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	5.130.761,38 Kč
DPH 21%:	1.077.459,89 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	6.208.221,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-269.155,96 Kč
DPH 21%:	-56.522,75 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	-325.678,71 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	89.359.140,28 Kč
DPH 21/%	18.765.419,46 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	108.124.559,74 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 13, který zní:

13. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se

zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednatelů osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 04. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj A

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Dodavatele:

.....
Skanska
Ing. Aleš Novák
ředitel závodu Inženýrské stavitelství
Čechy

.....
Skanska
Michal
oblastní manažer oblast Praha

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 682/34a
Karlín, 188 00 Praha 8
IČ: 26271303

0378



