

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 3728/00066001/2017

Číslo smlouvy poskytovatele: 3171/08

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 618 53 267

DIČ: CZ618 53 267

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Jesenice – D1, rekonstrukce_PD**“ (dále jen „**Služby**“). Dodatkem č.1 z 13.2.2018 byl s ohledem na související projekty dále upraven rozsah projektové dokumentace.
2. Objednatel je zavázán uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb odměnu dle oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 Smlouvy, a v souladu s článkem 6. Smlouvy.
3. Podle závěrů jednání pracovní koordinační skupiny pro řešení hlukové situace na stavbě Silničního okruhu kolem Prahy v úseku 512 konaném dne 19.7.2018, jako kompenzační opatření pro snížení hladiny hluku v oblasti ze strany Středočeského kraje je třeba skladbu vozovky akce „**I/101 Jesenice-D1, rekonstrukce**“ změnit na využití tzv. „**tichého asfaltu**“ v obrusné vrstvě. Z uvedených důvodů se Smluvní strany zájem rozhodly uzavřít tento Dodatek č.2.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Cena za poskytování služeb se zvyšuje o provedení nového návrhu konstrukce vozovky a o v této souvislosti nutné změny příloh již dokončené projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS.

Název položky	Původní cena bez DPH	Zvýšení o	Nová cena bez DPH
Projektová dokumentace ve stupni DSP	686 000,00 Kč	25 000,- Kč	711 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	270 000,00 Kč	56 000,- Kč	326 000,00 Kč

2. Příloha č. 1 Dodatku zcela nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
3. Termín zpracování DSP a PDPS je do 15.8.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Nový oceněný soupis prací

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel