

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice

Smluvní strany

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| zastoupený: | JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx xxxxx |
| Adresa: | Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov |
| Tel.: | xxxxx |
| E-mail: | xxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|--|-------------------------------------|
| Zhotovitel: | GEODETIKA s.r.o. |
| sídlo: | Sportovní 1, 796 01 Prostějov |
| zastoupený: | xxxxx |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Tel.: | xxxxx |
| E-mail: | xxxxx |
| ID DS: | hjt75qe |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČ: | 63480999 |
| DIČ: | CZ63480999 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 20884 |

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení dílčích částí:
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31.08.2018 na nový termín 31.03.2019
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.04.2019 na nový termín 31.10.2019

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30.10.2018, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

Výše uvedená změna termínů představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 290-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 501/2016, uzavřená dne 18.03.2016, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 2.2. Aktualizované termíny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
- 2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
xxxxxx
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nová Dědina u Konice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nová Dědina u Konice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 400 | 8 000 | 8/2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 500 | 22 500 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 156 | 700 | 109 200 | 10/2016 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 160 | 1 600 | 256 000 | 11/2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 1 500 | 1 500 | 11/2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 162 | 300 | 48 600 | 1/2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 300 | 200 | 60 000 | 1/2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 162 | 500 | 81 000 | 3/2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 586 800 | 30.04.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 162 | 1 050 | 170 100 | 3/2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 40 | 800 | 32 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 600 | 24 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 162 | 1 050 | 170 100 | 30.10.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 1 000 | 2 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 446 200 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 162 | 350 | 56 700 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 56 700 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 25 000 | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|--|------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 586 800 Kč |
|--|------------|

| | |
|---|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 446 200 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 56 700 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 25 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 114 700 Kč |
| DPH 21% v Kč | 234 087 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 348 787 Kč |

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Dušan Vystavěl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.