

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Město VOTICE**
Se sídlem: Komenského nám. 700, 259 17 Votice
IČO: 00232963
DIČ: CZ00232963
Bankovní spojení: *Česká spořitelna a.s.*
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
-Zastoupená: Jiří Slavík, starostou obce

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094
Bankovní spojení: **KB a.s., Tábor**
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen "**zhotovitel**")

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány a na základě článku XX. Závěrečná ustanovení, bodu 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 9. 2017, se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky „Votice – Rekonstrukce kláštera sv. Františka – II.“

Na základě dohody smluvních stran, uzavírají dnešního dne výše uvedené smluvní strany tento

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo :

(dále jen „dodatek č. 2“)

I. Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je upřesnění smluvní ceny a předmětu plnění na základě skutečností, které vyplynuly v průběhu fyzické realizace prací dle přiložených změnových listů.

1.1 Bod III. – Cena díla

Původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>12 818 731 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 691 934 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>15 510 665 Kč</i>

NOVĚ:

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	13 395 709,33 Kč
DPH	2 813 098,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 208 808,29 Kč

Jedná se o celkové navýšení ceny o 576 978,33 Kč bez DPH, 698 143,78 Kč včetně 21% DPH na základě změnových listů označených A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Podrobněji viz přiložené změnové listy – položkové rozpočty.

Bod 1.2. – Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na rozdělení rozpočtu označeného „Etapa č. 3“ na etapu 3a a 3b. Jedná se o etapu zahrnující rekonstrukci 2. NP západního křídla kláštera sv. Františka z Assisi. Etapa 3a zahrnuje místnosti označené v projektové dokumentaci 2.NP - 2.20.1 a 2.20.2. Etapa 3b zahrnuje ostatní místnosti 2. NP mimo místnosti označené v projektové dokumentaci 2.20.1 a 2.20.2. Toto rozdělení na 2 samostatné rozpočty, které dohromady tvoří rozpočet ve smlouvě o dílo označený jako „Etapa 3“ je z důvodu možnosti financování etapy z různých zdrojů – předpoklad MMR, MKČR, vlastní zdroje.

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 2.1 Ostatní ustanovení ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 9. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Znění dodatku bylo schváleno Radou města Votice dne 2. 7. 2018 č. usnesení VII/3.

Ve Voticích dne 23. 7. 2018.

objednatel

zhotovitel

.....

Jiří Slavík
Starosta města Votice

.....

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti HORA s.r.o.