



Smlouva o dílo – dodatek č. 2

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Název: **Město Hodonín**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupený: Mgr. Milan Lúčka, starosta města
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **SYSTEMATICA s.r.o.**
Sídlo: Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 288 51 587
DIČ: CZ 288 51 587
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, číslo spisu-oddíl C, vložka 30988
jedenáji: Rudolfem Bernartem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.12.2017 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2018) na zakázku s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4.3.2. smlouvy o dílo dohodly na snížení ceny díla uvedené v čl. 4.1.2. smlouvy o dílo, a to na základě změnových listů č. 4 a 5, odsouhlaseného rozsahu méněprací a oceněného soupisu méněprací v přílohách tohoto dodatku č. 2

Cena méněprací uvedená ve změnovém listu č. 4 a 5 mění cenu díla o částku:

Cena méněprací dle změnového listu č. 4 bez DPH	-16 485 Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 5 bez DPH	-17 600 Kč
Součet celkem bez DPH	-34 085 Kč
DPH 21%	-7 158 Kč
Cena méněprací dle změnových listů vč. DPH	-41 243 Kč

Na základě výše uvedeného se mění čl. 4.1.2. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a zní:

Cena Díla celkem bez DPH	9 479 737,- Kč
DPH	1 990 745,- Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	11 470 482,- Kč

Zhotovitel zohlední tyto méněpráce ve fakturaci.
Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění
v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
Dodatek č. 2 bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Hodonína č. 6753 ze dne 27.7.2018.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 2:

- Příloha č. 1, Změnový list č. 4
- Příloha č. 2, oceněný soupis méněprací – slaboproud
- Příloha č. 3, Změnový list č. 5
- Příloha č. 4, oceněný soupis méněprací – silnoproud

Objednatel:




V Hodoníně dne 30. 07. 2018




Mgr. Milan Lúčka
starosta Města Hodonína

Zhotovitel:

V Papubicích dne 27.7.2018



Rudolf Bernart
jednatel

Změnový list č.4		
Název stavby: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně		
Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín		
Zhotovitel: Systematika s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice		
Datum uplatnění změny: 10.7.2018		
<p>Stručný popis změny: <i>Z důvodu, že bude internet do objektu přiveden bezdrátově (firma Net-connect) nebude realizován celý objekt SO 03 – Přípojka slaboproudu (dle PD napojení na stávající zemní kabely v blízkosti objektu). Firma Net-connect je smluvně sjednána přímo Městem Hodonín.</i></p>		
<p>Důvod uplatnění změny: <i>Volba poskytovatele internetového připojení.</i></p>		
Předložená kalkulace: <i>Vychází ze smluvního rozpočtu</i>		Termín předložení kalkulace: <i>10.7.2018</i>
Předmětná změna není podstatnou odchylkou od PD.		
Souhlas s provedením změny:		
Za objednatele:	Za TDI AD:	Za zhotovitele:
		


Cenová a termínová kalkulace předložena:	Ano, 10.7.2018
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:	Ano, 10.7.2018
Vliv změny na cenu:	Ano, snížení ceny o 16485,- Kč (bez DPH)
Vliv změny na termín:	Ne
Konečné odsouhlasení Změnového listu:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	




Příloha Změnového listu č.4: Položkový rozpočet




Pop.	Typ	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf.	Surf.	SaebaDPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objed.	Os
SO 03: přípojka slaboproud																				
001: Zemní práce																				
89	SP	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	6,0	-	6,0												
90	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu za sypání na skládce (skládkovné)	t	12,0	-	12,0												
91	SP	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 kružlo 13,5*3,3*1,5*2	m3	35,07	-	35,07												
92	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	35,07	-	35,07												
048: Zemní práce pro montážní práce																				
54	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4 dlz v. z. c. 3: 5,0* (6,0*6,0)	m3	1,5	-	1,5												
55	SP	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dlz popl. 162701105 - do 15 km: 1,5*1,1	m3	21,0	-	21,0												
56	MP	460202133		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně 6 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř. 3 dlz v. z. c. 1: 5	m	5,0	-	5,0												
57	MP	460421182		Lože kabelů z plásku nebo štrkoplásku II 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, 6 lože do 50 cm dlz v. z. c. 3: 5	m	5,0	-	5,0												
58	MP	460580035		Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třidy 3 dlz v. z. c. 3: 5	m	5,0	-	5,0												
59	MP	X46005.06		D+M sčítovací kabel - připojení do parametru stávající sítě dlz v. z. c. 1: 5	m	5,0	4,00	5,2												
59	MP	X46005.062		D+M mikrotrubčky 12 mm dlz v. z. c. 1: 2*10	m	20,0	4,00	20,8												



PŘÍLOHA: VĚNOVÁNÍ ÚSTU č. 4



Změnový list č.5	
Název stavby: Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně	
Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín	
Zhotovitel: Systematika s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice	
Datum uplatnění změny: 10.7.2018	
<p>Stručný popis změny: <i>Z důvodu, že odběrné místo elektřiny bude firmou E.ON zřízeno přímo pro Město Hodonín nebude zhotovitel fakturovat položku č. 63 smluvního rozpočtu – Platba za připojení – 32 A, 400 V Obchodní záležitosti s firmou E.On jsou smluvně sjednány přímo Městem Hodonín.</i></p>	
<p>Důvod uplatnění změny: <i>Přímý smluvní vztah Města Hodonín a firmy E.ON.</i></p>	
Předložená kalkulace: <i>Vychází ze smluvního rozpočtu</i>	Termín předložení kalkulace: <i>10.7.2018</i>
Předmětná změna není odchylkou od PD.	
Souhlas s provedením změny:	
	 Za zhotovitele: 

Cenová a termínová kalkulace předložena:	Ano, 10.7.2018
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:	Ano, 10.7.2018
Vliv změny na cenu:	Ano, snížení ceny o 17600,- Kč (bez DPH)
Vliv změny na termín:	Ne
Konečné odsouhlasení Změnového listu:	
Za objednatel: 	 Za zhotovitele: 

Příloha Změnového listu č.5: Položkový rozpočet

