

Příloha č. 3

Harmonogram Prací

Rekonstrukce hygienického zázemí a učeben JÚŠ

30. 7. 2018 – převzetí staveniště

30. 7. – 5. 8. 2018

Bourací práce a drážky pro instalace

6. 8. 2018 – 12. 8. 2018

Rozvody vody, kanalizace, VZT, ú.t a elektro, podlahy betony, příčky, sádrokartony

13. 8. – 19. 8. 2018

Omítky, obklady, dlažby, podlaha PVC, malby

20. 8. -26. 8. 2018

Montáž zařizovacích předmětů, obložek ke dveřím, výměna okna, montáž ú.t., kompletace

27. 8. – 31. 8. 2018

Dodělky, úklid, předání stavby

V Praze dne 27. 7. 2018

.....

Za firmu Mal-byt stavební s.r.o.