

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 61ZA-001992/18

na realizaci zakázky

„Zjednodušená projektová dokumentace – D11 OPRAVA SVAHU – zajištění svahu a stabilizace svodidel MÚK 68 P směr HK“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
Zastoupené: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### FORVIA CZ, s. r. o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]  
zastoupená: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Přílohy 3. článku 5. 5. 1. Lhůty plnění, čl. Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 9. 3. 2018.

#### 1. Ruší se část Přílohy Smluvních podmínek s textem:

Lhůta plnění:

Původní lhůta plnění:

do 30. 4. 2018

**a nahrazuje se:**

Lhůta plnění:

Nový lhůta plnění:

do 31. 10. 2018

**Odůvodnění:** Na základě vyjádření pana [REDACTED] ze kterého vyplývá nutnost vypracování dodatečného dendrologického posudku.

## II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



## III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:



**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

30 -07- 2018

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:   
Funkce:   
Datum:

**FORVIA CZ, s. r. o.**

30 -07- 2018

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:   
Funkce:   
Datum: