

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML 027/2018

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městska části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městska části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +42 [redacted]
Fax: +42 [redacted]
E-mail: c. [redacted]
(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

uzavřeli dne 9. května 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 027/2018 na stavbu „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMÝČKÁ, DVORSKÁ“ a dodatkem č. 1 upřesňují předmět a cenu díla

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 027/2018:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.19:

2.19. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 1 až 6 takto:

ZL č. 1 – doplněny náklady na výplň chráničky, nebyly součástí výkazu výměr.

ZL č. 2 – nezbytné opravy obrubníků a chodníků před opravou komunikace, nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby

ZL č. 3 – navýšení podkladních asfaltových povrchů po odfrézování obrusné vrstvy, nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby

ZL č. 4. - zvýšená kubatura výkopů v ulici Dvorská po změně hloubky uložení kanalizace, jedná se o rozšíření původního výkazu výměr o nově zjištěné skutečnosti na stavbě.

ZL č. 5 – změna v návrhu dopravně inženýrských opatření v ulici Kamýčké dle požadavku objednatele.

ZL č. 6 – ztížení vykopávek v blízkosti plynovodního a vodovodního potrubí, horší těžitelnost zeminy.

Lhůty pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	5 985 949,22 Kč
Změny ceny díla bez DPH stanovené změnovými listy:	
ZL č. 1	+ 9 926,40 Kč
ZL č. 2	+ 213 452,40 Kč
ZL č. 3	+ 36 432,00 Kč
ZL č. 4	+ 110 107,05 Kč
ZL č. 5	+ 53 005,80 Kč
ZL č. 6	+ 256 800,00 Kč
Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	6 665 672,87 Kč
DPH ve výši 21 %	1 399 791,30 Kč
Cena včetně DPH	8 065 464,17 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 027/2018 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 1 až 6 vč. příslušných rozpočtů prací

V Praze-Suchdole dne

18.7.2018

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha

Ing. Petr Hejl, starosta

V Praze dne

18.7.2018

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.

Ing. Borys Moldovan, jednatel

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Starokolínská 308

Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222