

Název akce: „**Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská**“.

Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno: F. [redacted]
--------------------------------	----------------------

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet listů:	
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	5
	Tabulka výměr		Počet listů:	
Ostatní		Počet listů:		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění výkazu výměr - výplň chráničky cementopopílkovou suspenzí**

Byla zjištěna nepřesnost ve výkazu výměr, nebyla uvedena položka "Výplň chráničky cementopopílkovou suspenzí". Jedná se o chybu výkazu zjištěnou v průběhu stavby, byla projednána na příslušných KD, práce jsou je nezbytné pro dokončení zakázky, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvidatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvida- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH					9 926,40		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	9 926,40	0,00	<b>9 926,40</b>

**Změna termínu dokončení díla:** Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:		12.7.2018	Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby		12.7.	Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:		12.7.18	Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:		12.7.	Datum, podpis

<b>Změnový list č.</b>	<b>2</b>	Smlouva č.:	<b>027/2018</b>	Datum:	14.04.2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce: „Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“.

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: [redacted]

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet listů:	
	Vykresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	4
	Tabulka výměr		Počet listů:	
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny: Oprava chodníku v ulici Dvorská**

Při realizaci splaškové kanalizace bylo zjištěno, že obrubníky oddělující komunikaci Dvorská od chodníku jsou zaježděné a jejich uložení je takové, že nezaručí kvalitní provedení obnovy povrchu komunikace Dvorská při hraně těchto obrubníků. Proto bylo dohodnuta jejich oprava - výměna + nová pokládka, včetně nezbytné opravy povrchu chodníku. Jedná se o dodatečně požadované práce práce v průběhu stavby – změnu ve smyslu dle odst. (5), § 222 ZZVZ, změna byla projednána na příslušných KD, je nezbytná pro zprovoznění chodníku a komunikace a pro dokončení zakázky, zhotovitel vyzván k ocenění prací a předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH				213 452,40			
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	213 452,40	0,00	0,00	<b>213 452,40</b>

**Změna termínu dokončení díla:** Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	<i>Souchalská</i>	12.7.2018	Datum, podpis	[redacted]
Stanovisko projektanta stavby	<i>[signature]</i>	12.7.	Datum, podpis	[redacted]
Zmocněnec zhotovitele:	<i>[signature]</i>		Datum, podpis	[redacted]
Zmocněnec objednatele:	<i>[signature]</i>		Datum, podpis	[redacted]

Název akce: „**Spláškova kanalizace Kamýcká, Dvorská**“.

Objednatel: <b>Městská část Praha-Suchbát</b>	Zhotovitel: <b>MBM TRADE CZ, s.r.o.</b>
IČ: <b>00231231</b>	IČ: <b>25507222</b>

Vystavil: **MBM TRADE CZ, s.r.o.** Jméno: **[redacted]**

<b>Přílohy, odkazy</b>	Fotobok, nentace	ano	Počet fotografií:	2
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	8
	Tabulka výměr		Počet listů:	
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny: Navýšení výměry položky "Asfaltový beton ACL 16 (ABH) tl. 70 mm" včetně spojovacího postřiku v ulici Dvorská**

Při frézování obrusné vrstvy v tl. 40mm v ulici Dvorská došlo mezi Š5 a Š6 u domu č.p. 27 k oddělení další vrstvy živice v délce 28m a šířce 1,2 m. Dále došlo k odclonění ložné vrstvy živice mezi Š3 a Š4 v délce 18m a šířce 0,45m. Dále při nové pokládce obrubníků v délce 219m a pokládce žulových obrubníků firmou PKB v délce 10m v ulici Dvorská vznikla plocha u obrubníků pro pokládku ložné vrstvy živice v délce 229m a šířce 0,25m. Proto došlo k navýšení výměry ložné vrstvy ACL22 v tl. 70mm. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby – změnu ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ, změna byla projednána na příslušných KD, je nezbytná pro dokončení zakázky, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkresu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH					36 432,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	36 432,00	0,00	<b>36 432,00</b>

**Změna termínu dokončení díla:** Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	<i>Souhlas</i> 12.7.2018
	Datum podpisu:
Stanovisko projektanta stavby:	<i>12.7.</i>
	Datum podpisu:
Zmocněnec zhotovitele:	<i>12.7.18</i>
	Datum podpisu:
Zmocněnec objednatele:	<i>12.7.</i>
	Datum podpisu:

Název akce: „Splašková kanalizace Kamýčká, Dvorská“.

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	25507222

Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jmeno:	[REDACTED]
-----------	----------------------	--------	------------

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet fotografií:	
	Výkresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	3
	Tabulka výměr	ano	Počet listů:	2
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny: Navýšení výměry kubatury výkopu v ulici Dvorská**

Při realizaci výkopu pro pokládku kanalizace v ulici Dvorská bylo zjištěno, že šachta ŠS stávající má jinou niveletu oproti PD - došlo k úpravě nivelety kanalizace. Dále došlo mezi šachtami Š3 - Š6A k prohloubení kanalizace z důvodu výškové kolize původní kanalizace s křížením vysokotlakého plynu. Jedná se o změnu výkazu výměr na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby, změna byla projevnána na příslušných KD, je nezbytná pro dokončení zakázky, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH					110 107,05		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	110 107,05	0,00	

**Změna termínu dokončení díla:** Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	<i>[Signature]</i> 12.7.2018	Datum, podp
Stanovisko projektanta stavby	<i>[Signature]</i> 12.7.	Datum, podp
Zmocněnec zhotovitele:	12.7. 18	Datum, podp
Zmocněnec objednatele:	12.7.	Datum, podp

Název akce: „Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“.

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.

IČ: 00231231 IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: [redacted]

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet fotografií:	
	Vykresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	3
	Tabulka výměr	ano	Počet listů:	2
Ostatní		Počet listů:		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Změna DIO Kamýcká**

Oproti zadávací dokumentaci, kdy bylo DIO Kamýcké řešeno dvěma semafovy, došlo ke změně DIO. Investorem byl z důvodu nevyhnutelné koordinace s pracemi na celkové obnově ulice Kamýcké od 16.7. zadáno projektantovi zpracování, projednání a schválení projektu DIO, které obsahuje 3 semafovy + dva semafovy na přechod pro chodce. Jedná se o požadavek investora a změnu projektu stavby, která je nezbytná pro realizaci zakázky, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD, tedy v rozsahu skutečně realizovaných dopravních opatření.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkresu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH			53 005,80				
Cena méněprací (-) bez DPH			0,00				
Změna ceny díla bez DPH celkem			53 005,80	0,00	0,00	0,00	<b>53 005,80</b>

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: [signature] 12.7.2018 Datum: [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: [signature] 12.7. Datum: [redacted]

Zmocněnec zhotovitel: [signature] MBM TRADE Datum: [redacted]

Zmocněnec objednatel: [signature] 12.7. Datum: [redacted]

<b>Změnový list č.</b>	<b>6</b>	Smlouva č.:	<b>027/2018</b>	Datum:	12.07.2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce: „Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská“.

Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel	MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: [redacted]

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet fotografií:	
	Vykresy		Počet výkresů:	
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	3
	Tabulka výměr	ano	Počet listů:	1
	Ostatní		Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny: Ztížení vykopávek – změna těžitelnosti, souběh s inženýrskými sítěmi.**

Při realizaci pokládky kanalizace v ulici Kamýcká mezi šachtami Š8 - Š7 - Š9 a při výkopu přípojek byla zjištěna zvýšená kubatura třídy 5 v délce 106 m, šířce 1,2 m a průměrné hloubce 1,61 m. Dále bylo v souběhu pokládky kanalizace Kamýcká v délce 106,5 m vodovodní potrubí a v délce 12 m souběh STL plynovodu. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby – změnu ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ, změna byla projednána na příslušných KD, je nezbytná pro dokončení zakázky, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací dle podmínek SoD.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu:	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH					256 800,00		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	256 800,00	0,00	<b>256 800,00</b>

**Změna termínu dokončení díla:** Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: [redacted] Datum, podpis: [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: [redacted] Datum, podpis: [redacted]

Zmocněnec zhotovitele: [redacted] Datum, podpis: [redacted]

Zmocněnec objednatele: [redacted] Datum, podpis: [redacted]