

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo „Stavební práce 2016“ ICSS Odlochovice

### uzavřený mezi smluvními stranami :

**Zhotovitel:**                   **Stavební firma Pazdera s.r.o.**  
Sídlo firmy: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim  
IČ: 27110176   DIČ: CZ27110176  
Zastoupený: Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti

**Objednatel:**                   **ICSS Odlochovice**  
Odlochovice 1, 257 03 Jankov  
IČ: 70875324   DIČ: CZ70875324  
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

### I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 11.4.2016 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Stavební práce 2016**“ **ICSS Odlochovice**. Na základě změny objemu prováděných prací vzniklých v průběhu výstavby se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a upřesňují zároveň termín dokončení díla. Smlouvu upravují v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

### II.

#### **Změna článku 6. Smluvní termíny**

Na základě upřesnění rozsahu a způsobu provádění prací dochází ke stanovení nového termínu dokončení a předání objektu 05 – Roudný č.p. 34 do 1.7.2016 a dokončení a předání objektu 01 Odlochovice č.p. 22, a to do 2.9.2016.

### III.

#### **Změna článku 7. Cenová ujednání**

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla. Položkový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

	<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>Změna objemu prací dle dod.č.1</b>	<b>Cena díla celkem</b>
Základ DPH celkem	1,640.294,-Kč	51.528,-Kč	1,691.822,-Kč

#### IV.

Ostatní ustanovení článků 6., 7. a smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 3.11.2016

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel