

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo evidenční č. 14/579/INV

### **Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Ing. Stanislavem Šplíchálem, vedoucím odboru investičního

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

---

dále jen **objednatel**

**a**

**Ing. Ida Macháčková**  
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

---

IČO: 64638162  
DIČ: CZ6360266869  
Peněžní ústav: Česká spořitelna

Č. účtu: 1775014103/0800

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Ostravy

---

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036/76 ze dne 22.6.2006 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidenční číslo 14/579/INV ze dne 25.6.2014.

## Obsah dodatku

---

### čl. I.

#### Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy evidenční číslo 14/579/INV pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice**“.

### čl. II.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v následujících ujednáních:

1. Čl. II odstavec 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým:

Projekt bude zpracován v rozsahu:

- Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – rozsah dle vyhl. č. 503/2006 Sb., přílohy č. 4 k této vyhlášce, vč. závazných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o ÚR.
- Dokumentace v úrovni potřebné k žádosti o stavební povolení (DSP dle vyhl. č. 146/2008 Sb., přílohy č. 8 a vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1) a rozpracovaná v podrobnostech DPS (tj. včetně náležitostí zákona č. 137/2006 Sb., dle §44, odst. 4b, a § 45 odst. 2,3). Projekt bude zpracován v členění zvlášť pro obecný stavební úřad a zvlášť pro speciální stavební úřady.
- Dokumentace v úrovni potřebné pro územní a stavební řízení (dle vyhl. č. 146/2008 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1) a rozpracovaná v podrobnostech DPS (tj. včetně náležitostí zákona č. 137/2006 Sb.), propojení chodníku Smyčka Klášterského (chodník na ul. Špilarova k Proskovické) na pozemku parc.č. 793/166 ostatní plocha, k.ú. Výškovice u Ostravy.

Součástí projektu bude zpracování ZOV a položkového rozpočtu k aktuální cenové úrovni dle ÚRS, který bude objednateli předán v tištěné a elektronické podobě. V případě výskytu investičních i neinvestičních prací (údržba) bude rozpočet rozdělen dle Pokynu D 300 ministerstva financí k zákonu č. 586/1992 § 26 rozdělen na část stavební a část samostatných movitých věcí.

V rozpočtu budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré známé přírážky a poplatky (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru el. energie, plynu, kácení stromů apod.). Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstr. prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace. Rozpočet bude sestaven po jednotlivých oddílech a objektech a bude obsahovat součtovou rekapitulaci celého díla (započteny dílčí rozpočty na objekty zpracované případnými subdodavateli apod., a to bez DPH a včetně DPH).

Pro přehlednost bude projekt obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce

obsažené. Dokladová část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány.

Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.

2. Čl. II odstavec 3 se ruší a nahrazuje novým:

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro územní řízení ve 3 vyhotoveních, dokumentaci pro DPS a DSP v 6 vyhotoveních protokolem objednatele o předání a převzetí projektové dokumentace, z toho 2x s ostrým rozpočtem a jednou v elektronické podobě včetně rozpočtu a výkazu výměr. Dokladová část bude předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.

Zhotovitel předá dokumentaci pro propojení chodníku Smyčka Klášterského ve dvou vyhotoveních pro územní a stavební řízení a ve 4 vyhotoveních pro provádění stavby.

3. Čl. III. Odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým:

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích plnění v následujících termínech:

- Dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. inženýrské činnosti
  - do 8 týdnů po podpisu smlouvy
- Dokumentace pro stavební řízení a realizaci (DSP, DPS) vč. inženýrské činnosti
  - do 6 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
- Dokumentace pro územní a stavební řízení propojení chodníku Smyčka Klášterského
  - do 31.8.2018

4. Čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.6.2014 a ze dne 18.6.2018 jako cena za celé dílo:

Dohodnutá cena:

<b>Cena díla v Kč</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	143 200,00	30 072,00	173 272,00
Projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci	124 200,00	26 082,00	150 282,00
Dodatek č.1 Projektová dokumentace pro propojení chodníku Smyčka Klášterského	26 700,00	5 607,00	32 307,00
<b>Cena celkem</b>	<b>294 100,00</b>	<b>61 761,00</b>	<b>355 861,00</b>

**5. Čl. V odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým:**

Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktur zhotovitele následovně:

1. faktura **173 272,- Kč** vč. DPH po předání a převzetí DUR vč. dokladové části a podání žádosti o ÚR
2. faktura (konečná) **150 282,- Kč** vč. DPH po předání a převzetí DSP a DPS vč. dokladové části a podání žádosti o SP.
3. faktura **32 307,- Kč** vč. DPH po předání a převzetí dokumentace pro propojení chodníku Smyčka Klášterského vč. dokladové části a podané žádosti o územní a stavební povolení.

**čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Ing. Stanislav Šplíchal**  
vedoucí odboru investičního

\_\_\_\_\_  
**Ing. Ida Macháčková**