

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**č. 248-2016-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. (reprezentant sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová)
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323

DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 3. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínky ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v dodatku č. 1.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Při projednávání soupisu nároků vznikl z důvodu majetkoprávního vypořádání cesty požadavek na zařazení pozemků KN 537/2 a KN 209/2 do obvodu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“). Tento požadavek je dle Pobočky v souladu se smyslem pozemkových úprav – dojde k navýšení šetřených hranic obvodu KoPÚ o 3 MJ s termínem odevzdání související dokumentace do 31. 10. 2018.

Další změnou je z podnětu obce a sboru zástupců připravovaná realizace vodních nádrží v lokalitě jižně od silnice III/15416, která vyžaduje vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace (zejména IGP, data ČHMÚ, podélné a příčné profily), která posoudí možnost a způsob umístění 1 – 3 vodních nádrží v předmětné lokalitě. Sbor zástupců i obec považují tuto realizaci za svou prioritu. Termín odevzdání vodohospodářské studie včetně související dokumentace byl stanoven na 31. 10. 2018.

Jako další prioritu sbor zástupců i obec určili realizaci komunikace VC 13 – vzhledem k tomu, že se v převážné části trasy komunikace jedná o novostavbu, avizoval zhotovitel Pobočce potřebu zajištění inženýrsko-geologického průzkumu u této cesty, která je součástí PSZ. Termín odevzdání inženýrsko-geologického průzkumu u cesty VC 13 byl stanoven na 28. 9. 2018.

Zhotovitel objednateli též sdělil, že z návrhu KoPÚ nevyplyne potřeba podélných a příčných profilů vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Pro výše uvedené vodní nádrže budou potřebné podélné a příčné profily součástí vodohospodářské studie. Část díla 3.2.1.3. bude tedy z výkazu činností vypuštěna.

Dle jednání se sborem zástupců a obcí bylo dohodnuto, že část díla 3.2.1.2. „Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy

stavbami“ dle výkazu činností bude provedena pouze pro výše uvedenou cestu VC 13. Tato část díla bude tedy snížena ve výkazu činností o 40 MJ.

Na základě výše zmíněných skutečností dojde k posunutí některých termínů uvedených ve výkazu činností.

2. Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
jednatel

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
xxx
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bedřichov u Horní Stropnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	30. 4. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	190	1 000	190 000	31. 8. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0		0	
3.1.3	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	2 000	128 000	31.10.2017
	Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce	100 bm	3	2 000	6 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	300	56 100	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	500	93 500	1.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					496 600	31.10.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	800	149 600	1.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	187	100	18 700	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Vodohospodářská studie	ks	1	91 520	91 520	31.10.2018
3.2.1.4	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 920	19 200	28.9.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	187	800	149 600	30.8.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					451 620	30.9.2019
3.3	Mapové dílo	ha	187	730	136 510	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					136 510	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	496 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	451 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	136 510 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 124 730 Kč
DPH 21% v Kč	236 193 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 360 923 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxx
jednatel

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice