

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Prahu
Pobočka Mladá Boleslav**

zastoupený: xxxxx, vedoucím Pobočky Mladá Boleslav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: MB INVEST s.r.o.
Sídlo: Palackého 54/16, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxxx
IČO: 48952770
DIČ: CZ48952770
Zápis v živnostenském rejstříku: 28.7.1994
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon/fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: cwukqw2

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl odd. C vložka 30594 z 28.7.1994

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem IX. bod 9.1. Příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce, číslo smlouvy objednatele: 792-2018-537208, číslo smlouvy zhotovitele 30-INV/18, jejímž předmětem je v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstarat **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelnno na změně termínů plnění uvedených v čl. II. bodu 2.2. příkazní smlouvy.



Čl. I

V čl. II. bodu 2.2. je uvedeno, že předpokládaná doba realizace stavby je **31.7.2018 – 15.11.2018**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy.

Čl. II

Důvodem změny termínu realizace stavby je nedostatek finančních prostředků na straně příkazce, který neumožňuje financování stavby v roce 2018. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bodu 2.2., který nově zní takto:

2.2. Předpokládaná doba realizace stavby je **8.7.2019 – 23.10.2019**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s čl. IX., čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy.

Čl. III

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro příkazce a ve dvou vyhotoveních pro příkazníka, z nichž každý má povahu originálu.

V Mladé Boleslavi dne 18.07.2018

V Mladé Boleslavi dne 18.07.2018

xxxxx
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
(příkazce)

xxxxx
Jednatel
MB INVEST s.r.o.
(příkazník)