

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 5/2018/I/Zav

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

majetku, tel.:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

e-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „Vybudování chodníkového tělesa od parc. č. 54 po hřbitov ve Výškovice“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 5/2018/I/Zav uzavřené dne 11.4.2018 na realizaci akce „Vybudování chodníkového tělesa od parc. č. 54 po hřbitov ve Výškovice“ – rozšíření předmětu díla, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se snižuje o položky viz příloha tohoto dodatku

- ušetření násypu z vytěžené zeminy
- odpočet betonových prvků kanalizace

Položkový rozpočet se navyšuje o položky viz příloha tohoto dodatku

- sanace podkladových vrstev chodníku od parc. č. 54 po hřbitov ve Výškovcích na základě zátěžových zkoušek
- doplnění kanalizace na základě skutečného stavu
- úprava chodníku u hřbitova podle skutečné situace
- realizace propustku podle skutečné situace

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	1 487 603,30 Kč	312 396,70 Kč	1 800 000,00 Kč
Dodatek č. 1	271 754,93 Kč	57 068,54 Kč	328 823,47 Kč

Konečná cena díla 1 759 358,23 Kč 369 465,24 Kč 2 128 823,47 Kč

(slovy : dvamilionystodvacetostisícosmsetdvacettrí korun českých /47 haléřů s DPH)

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Informační doložka dle GDPR

3.1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

3.2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3.3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

3.4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

3.5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

6) Tento dodatek byl schválen 133. schůzi rady města Bílovec dne 23.7.2018. usnesením č. RM/133/2678.

[illegible]




 ONE. *08/01/17*





Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec ²⁸



Krycí list rozpočtu k dodatku č.1 - k SOD ze dne 11.4.2018

Název stavby : Vybudování chodníkového tělesa od parc. 54 po hřbitov ve Výškovicích

Místo stavby : 


Objednatel : 

Zhotovitel : 

Rozpočtové náklady	Cena bez DPH	DPH základní 21,00%	Cena celkem s DPH
Cena dle SOD	1487603,30	312396,70	1800000,00
Cena dle VCP + MNP	271 754,93	57 068,54	328 823,47
Cena celkem za stavbu	1 759 358,23	369 465,24	2 128 823,47

Rekapitulace rozpočtů / přípoč a odpoč. dle dodatku č.1 /

Název rozpočtu	Více/přípočet	Méně/ odpočet	Cena celkem bez DPH
01 -Sanace	241015,05	-4941,96	236073,09
02-Kanalizace	37084,02	-18534	18550,02
03-Sjezd ke hřbitovu	11741,82	0	11741,82
04 - Propustek	5390	0	5390,00
Celkem / přípočt. + odpočt. /	295230,89	-23475,96	271754,93

Za zhotovitele:		Za objednatele:	
		Město Bílovec	
Dne: 9.7. 2018		Dne: 10.4. 2018	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	18064 Výškovice, chodník I. etapa, přípočtový dodatek č.1a	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	02 - Kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 300,71	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	191,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		58,01						
ZRN celkem		18 550,02	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	18 550,02
Základ 21%	18 550,02	DPH 21%	3 895,50	Celkem včetně DPH	22 445,52

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **18064 Výškovice, chodník I. etapa, přípočtový dodatek č.1a**

Objednatel: Město Bílovec

Druh stavby: 02 - Kanalizace

Projektant: [REDACTED]

Lokalita:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracoval:

Zpracováno dne: 09.07.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Kanalizace - přípočtový dodatek	34 546,07	2 537,95	37 084,02	0,48
01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 296,48	163,36	2 459,84	0,01
01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	32 214,76	1 820,16	34 034,92	0,24
01	96	Bourání konstrukci	34,83	554,43	589,26	0,23
02		Kanalizace - odpočtový dodatek	-16 245,36	-2 288,64	-18 534,00	-4,27
02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-16 245,36	-2 288,64	-18 534,00	-4,27
Celkem:					18 550,02	



Krycí list rozpočtu (01 - Kanalizace - přípočtový dodatek)

Název stavby:	18064 Výškovice, chodník I. etapa, přípočtový dodatek č.1a	Objednatel:	Město Bílovec	IČ/DIČ:	████████
Druh stavby:	02- Kanalizace	Projektant:	████████████████████	IČ/DIČ:	████████
Lokalita:		Zhotovitel:	████████████████████	IČ/DIČ:	██████
Začátek výstavby:	30.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:	████████████████████	Datum:	████████

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 546,07	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 479,95	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		58,01				
ZRN celkem		37 084,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	37 084,02
Základ 21%	37 084,02	DPH 21%	7 787,64	Celkem včetně DPH	44 871,66

 Datum, razítko a podpis	Objednatel Město Bílovec  Datum, razítko a podpis	Zhotovitel  Datum, razítko a podpis
--	--	--

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (02 - Kanalizace - odpočtový dodatek)

Název stavby:	18064 Výškovice, chodník I. etapa, přípočtový dodatek č.1a	Objednatel:	Město Bílovec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	02 - Kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-16 245,36	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-2 288,64		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-18 534,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-18 534,00
Základ 21%	-18 534,00	DPH 21%	-3 892,14	Celkem včetně DPH	-22 426,14

Projektant		Objednatel	Město Bílovec		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:	18064 Výškovice, chodník I. etapa, přípočtový dodatek č.1a	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	02-kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 09.07.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Kanalizace - přípočtový dodatek								37 084,02
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					2 459,84
1	01	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus		1,00	103,50	103,50
2	01	286563571	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus		1,00	1 893,36	1 893,36
3	01	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m		2,00	231,49	462,98
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								34 034,92
4	01	894431311RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus		3,00	8 344,98	25 034,94
5	01	894431313RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus		1,00	8 999,98	8 999,98
96 Bourání konstrukcí								589,26
6	01	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m		2,50	212,50	531,25
7	01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t		0,48	120,00	58,01
Kanalizace - odpočtový dodatek								-18 534,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								-18 534,00
8	02	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus		-2,00	473,00	-946,00
9	02	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus		-2,00	3 840,00	-7 680,00
10	02	5922405302	Dno šachty SU-M 1000x635 DN 200 BB	kus		-2,00	3 654,00	-7 308,00
11	02	5922405395	Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA	kus		-2,00	1 158,00	-2 316,00
12	02	59224061	Prstenec krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x12 cm	kus		-2,00	142,00	-284,00

Celkem: 18 550,02

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	18056 Výškovice, chodník - I. etapa - extravilán - dodatek č.1	Objednatel:	Město Bílovec	IČ/DIČ:	████████
Druh stavby:	01 - Sanace	Projektant:	████████	IČ/DIČ:	████████
Lokalita:	████████	████████	IČ/DIČ:	████████	████████
Začátek výstavby:	25.05.2018	Konec výstavby:	████████	Položek:	6
JKSO:	████████	Zpracoval:	████████	Datum:	09.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	163 820,87	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	28 303,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		43 948,79						
ZRN celkem		236 073,09	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	236 073,09
Základ 21%	236 073,09	DPH 21%	49 575,35	Celkem včetně DPH	285 648,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
 ████████ ████████	Město Bílovec ████████ 10.7.2018 Datum, razítko a podpis	████████ ████████ 9.7.2018 Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	18056 Výškovice, chodník - I. etapa - extravilán - dodatek č.1	Objednatel:	Město Bílovec
Druh stavby:	01-Sanace		
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Přípočtový dodatek č.1	163 820,87	77 194,19	241 015,05	406,93
01	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	12 638,50	8 065,54	20 704,04	0,20
01	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	151 182,37	69 128,65	220 311,01	406,73
02		Odpočtový dodatek č.1	0,00	-4 941,96	-4 941,96	0,00
02	17	Konstrukce ze zemin	0,00	-4 941,96	-4 941,96	0,00

Celkem: 236 073,09


Krycí list rozpočtu (01 - Přípočtový dodatek č.1)

Název stavby:	18056 Výškovice, chodník - I. etapa - extravilán - dodatek č.1	Objednatel:	Město Bílovec	IČ/DIČ:	████████
Druh stavby:	01-Sanace	Projektant:	████████	IČ/DIČ:	████████
Lokalita:		Zhotovitel:	████████	IČ/DIČ:	████████
Začátek výstavby:	████████	Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	████████	Datum:	09.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	163 820,87		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	33 245,39		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		43 948,79				
ZRN celkem		241 015,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	241 015,05
Základ 21%	241 015,05	DPH 21%	50 613,16	Celkem včetně DPH	291 628,21

 Datum, razítko a podpis	Objednatel  Datum, razítko a podpis	Zhotovitel  Datum, razítko a podpis
---	---	--

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (02 - Odpočtový dodatek č.1)

Název stavby:	18056 Výškovice, chodník - I. etapa - extravilán - dodatek č.1		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	01 - Sanace		IČ/DIČ:	
Lokalita:			IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	25.05.2018		Položek:	1
JKSO:			Datum:	09.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	-4 941,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-4 941,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
						ORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-4 941,96
Základ 21%	-4 941,96	DPH 21%	-1 037,81	Celkem včetně DPH	-5 979,77

Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	18056 Výškovice, chodník - I. etapa - extravilán - dodatek č.1		Doba výstavby:		Objednatel:
Druh stavby:			Začátek výstavby:	25.05.2018	Projektant:
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:
JKSO:			Zpracováno dne:	25.05.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
			Přípočtový dodatek č.1					241 016,05
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí					20 704,04
1	01	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2		566,48	14,59	8 264,38
2	01	69370514	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300 g/m2 do 6 m	m2		612,13	20,32	12 439,67
					556,48*1,1	612,13		
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					220 311,01
3	01	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		566,48	134,33	76 095,26
4	01	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel 32-63 mm,tl. 20 cm	m2		566,48	177,00	100 266,96
5	01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		406,93	108,00	43 948,79
			Odpočtový dodatek č.1					-4 941,96
		17	Konstrukce ze zemlin					-4 941,96
6	02	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3		-107,67	45,90	-4 941,96
							Celkem:	236 073,09

Krycí list rozpočtu - přípočtový dodatek č.1c

Název stavby:	18074 Výškovice, chodník - extravilán extravilán , propustek				
Druh stavby:	04 - Propustek				
Lokalita:					
Začátek výstavby:					
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 118,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		271,72						
ZRN celkem		5 390,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 390,00
Základ 21%	5 390,00	DPH 21%	1 131,90	Celkem včetně DPH	6 521,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	náměstí 1 48	
Datum, razítko	Datum, razítko	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)

59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	5 118,40
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	271,72

Celkem: 5 390,12

Stavební rozpočet

Název stavby: 18074 Výškovice, chodník - extravilán / propustek

Druh stavby: 04 - Propustek

Lokalita:

JKSO:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		91	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)					5 118,40
1		594511111R00	Dlažba z lomového kamene, lože z C -7,5 do 5 cm		m2	5,60	914,00	5 118,40
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					271,72
9		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	2,20	123,51	271,72
							Celkem:	5 390,12

Krycí list rozpočtu - přípočtový dodatek č.1b

Název stavby:	18065 Výškovice - sjezd ke hřbitovu, přípočet	Objednatel:	Město Bílovec		
Druh stavby:					
Lokalita:					
Začátek výstavby:	30.05.2018	Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 857,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 239,64	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 645,14						
ZRN celkem		11 741,82	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	11 741,82
Základ 21%	11 741,82	DPH 21%	2 465,78	Celkem včetně DPH	14 207,60

Objednatel		Zhotovitel	
10. 9. 2018			
Datum, ra			

Poznámka

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: 18065 Výškovice - sjezd ke hřbitovu, přípočet

Druh stavby: 03- Sjezd ke hřbitovu

Lokalita:

Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,92	1 780,27	1 781,18	1,66
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 634,44	627,75	4 262,19	8,93
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	3 222,60	2 475,84	5 698,45	2,58

Celkem:

11 741,82

Stavební rozpočet

Název stavby: 18065 Výškovice - sjezd ke hřbitovu, přípočet

Druh stavby: 03-Sjezd ke hřbitovu

Lokalita:

JKSO:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		11	Přípravné a přidružené práce					1 781,18
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m		3,00	67,00	201,00
2		113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50 m2, tl 15 cm	m2		2,59	199,00	515,40
					7,4*0,35	2,59		
3		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t		0,81	150,00	121,50
4		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t		16,65	10,00	166,47
					1,6647*10	16,65		
5		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t		1,66	60,00	99,88
6		979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t		0,85	792,00	676,92
		58	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 262,19
7		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2		31,00	137,49	4 262,19
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					5 698,45
8		916261111R00	Osazení dvourádku z kostek drobných, do betonu	m		7,40	220,00	1 628,00
9		58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř 1 1t = 5 m2	m2		1,52	511,00	778,97
					7,4*0,2*1,03	1,52		
10		917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m		3,00	220,00	660,00
11		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus		16,17	65,00	1 051,12
					15,7*1,03	16,17		
12		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		13,17	120,00	1 580,36
							Celkem:	11 741,82

Celkem: 11 741,82