

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Prahu
Pobočka Mladá Boleslav**

zastoupený: xxxxx, vedoucím Pobočky Mladá Boleslav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

MB INVEST s.r.o.

Sídlo: Palackého 54/16, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxxx
IČO: 48952770
DIČ: CZ48952770
Zápis v živnostenském rejstříku: 28.7.1994
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon/fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: cwukqw2

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl odd. C
vločka 30594 z 28.7.1994

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem IX. bod 9.1.
Příkazní smlouvy o obstarání záležitostí příkazce, číslo smlouvy objednatele: 793-2018-537208,
číslo smlouvy zhotovitele 31-INV/2018, jejímž předmětem je činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují



další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) pro stavbu „**Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno**“ na změně termínů plnění uvedených v čl. II. bodu 2.3. příkazní smlouvy.

ČI.I

V čl. II. bodu 2.3 je uvedeno, že předpokládaná doba realizace stavby je 31.7.2018 – 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. X. této smlouvy.

ČI.II

Důvodem změny termínu realizace stavby je nedostatek finančních prostředků na straně příkazce, který neumožňuje financování stavby v roce 2018. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bodu 2.3., který nově zní takto:

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je **8.7.2019 – 23.10.2019**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. X. této smlouvy.

ČI.III

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

V Mladé Boleslavi dne 18.07.2018

V Mladé Boleslavi dne 18.07.2018

xxxxx
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

(příkazce)

xxxxx
jednatel
MB INVEST s.r.o.
(příkazník)