

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené 8. 1. 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Evženem Machytkou, Ph.D., ředitelem fakultní nemocnice			
Bankovní spojení:	ČNB, č.ú.43 -65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM				
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.			
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava			
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504				
Zastoupena:	Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci			
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 – 3674100247/0100			

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. II. Předmět plnění

- mění se rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných a neprovedených prací a dodávek, ve specifikaci uvedené v položkových rozpočtech a změnových listech (ZL č. 1 až č. 21), jež jsou nedílnou součástí – přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

2. V čl. V. Cena a platební podmínky

- v odst. 1 se z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu plnění zhotovitele, jejichž celkový finanční součet nedosahuje výše finanční rezervy sjednané Smlouvou (tj. výše 800 000,- Kč bez DPH), mění cena díla následovně:

cena díla ve znění základní Smlouvy bez DPH	18 774 543,-	Kč
DPH k ceně díla ve znění základní Smlouvy (21%)	3 942 654,-	Kč

změny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek celkem 564 345,38
Kč bez DPH = skutečná výše vyčerpané finanční rezervy sjednané Smlouvou
(z toho:

- dodatečné práce a dodávky celkem 1 135 974,45 Kč bez DPH
- neprovedené práce a dodávky celkem – 571 629,07 Kč bez DPH)

Cena Dodatku č. 1 Smlouvy = výše nevyčerpané finanční rezervy celkem bez DPH, zaokr. (finanční rezerva sjednaná Smlouvou ve výši 800 000,- Kč bez DPH - skutečné čerpání finanční rezervy ve výši 564 345,38 Kč bez DPH)	- 235 654,60	Kč
---	--------------	----

DPH k ceně Dodatku č. 1 Smlouvy (21%), zaokr.	- 49 487,40	Kč
---	-------------	----

CENA DÍLA CELKEM /VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ/ BEZ DPH	18 538 888,40	Kč
DPH CELKEM (VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ, 21 %), zaokr.	3 893 166,60	Kč

CENA DÍLA CELKEM /VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ/ VČ. DPH	22 432 055,00	Kč
--	----------------------	-----------

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 1. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 spolu se Smlouvou o dílo, podléhá zveřejnění dle uvedeného zákona.

Přílohy:

- rozpočtové části - změnové listy vč. rekapitulace (ZL č. 1 až č. 21)
- plná moc

V Ostravě, dne 30/07/2018

V Ostravě, dne 11.7.2018

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.
ředitel fakultní nemocnice

MORYS s.r.o.
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel na základě plné moci




REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.1 ke SoD č.170162

Stavba : FN Ostrava - Operační sál č.17
 Objednatel : Fakultní nemocnice Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba
 Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská B94/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
1	VP,MP	D1.01 - záměna žaluzií	-1 549,00	-53 785,60	52 236,60
2	VP	D1.08 - medicínální plyny - úpravy stávajících rozvodů, osazení ventilové skříňe a signalizace-ARO	161 049,15		161 049,15
3	VP	D1.08 - příslušenství ke stropnímu anesteziologickému stativu	24 452,94		24 452,94
4	VP	D2.03- Měření a regulace	32 301,85		32 301,85
5	VP,MP	D1.01 - změna rozsahu vnitřních dveří	-145 029,65	-302 230,04	157 200,39
6	VP	D2.01 - změna mycího žlabu a doplnění prvků operačního sálu proti odrazu laseru	122 645,00		122 645,00
7	VP,MP	D2.02 - změna rozvodů VZT, doplnění tepelné izolace odvodního potrubí,	98 495,20	-29 281,10	127 776,30
8	MP,VP	D1.01 - změna rozsahu antivibrační izolace v strojovně VZT m.č. A155	-54 084,79	-81 941,04	27 856,25
9	VP,MP	D1.01 - změna rozsahu oprav omítek (vč. dem původních baryt. omítek)	81 757,83	-78 364,12	160 141,95
10	VP	D1.05 - úprava rozvodů ÚT pro napojení trubkového tělesa v soc.zařizích	12 203,84		12 203,84
11	VP	D1.04 - rozšíření rozsahu výměny rozvodů ZTI v instalačních šachticích vč. stavebních úprav	109 324,02		109 324,02
12	VP,MP	D1.01 - změny hasicích přístrojů	2 112,40	-1 447,60	3 560,00
13	VP	D1.04 - doplnění vývodu pro odvod kondenzátu z klima-jednotky m.č. A153	1 742,61		1 742,61
14	VP,MP	D 1.01 - změna rozsahu ochranných prvků Acrovyn a dilatačních prvků	3 915,39	-11 237,20	15 152,59
15	VP,MP	D 1.01 - změna rozsahu sdk podhledů a větracích mřížek v chodbách m.č. A158; A157; B157; B156	21 411,14	-8 518,50	29 929,64
16	VP,MP	D 1.01 - stavební úpravy v chodbách A158; A157; B157; B156	23 316,53	-4 803,87	28 120,40
17	VP	D1.04 - úprava rozvodů ZTI v m.č. B146 a B145 pro napojení lékařské technologie	15 189,78		15 189,78
18	VP	D1.04 - dod.+ mont. oční sprchy do m.č. B146	12 322,25		12 322,25
19	VP	D2.02 - provedení zkoušek hluku VZT a chladicích jednotek	18 400,00		18 400,00
20	VP	D2.02 - úprava rozvodů VZT v m.č. A148-operační sál	9 625,00		9 625,00
22	VP	D2.04 - doplnění rozvodů EPS do m.č. B145 a kabelových tras do strojovny VZT v 6.NP	14 743,90		14 743,90
Celkem Kč bez DPH =			564 345,38	-571 629,07	1 135 974,45



Projektant: TDI:
 Datum: Datum:

MORYS s.r.o.
 Korejská 894/9
 702 00 Ostrava - Přívoz
 IČ: 42864771
 DIČ: CZ 42864771