

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

Tel.: xxx, fax: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

ART- IZOL plus, s.r.o.

Veslařská 3071/25, 637 00 Brno

IČO 03317994, DIČ CZ03317994

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83960

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Vladimírem Zdráhalem, jednatelem společnosti

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 10. 2016 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (7), který zní:

(7) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu prací a dodávek zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

V.

Kupní cena

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných stavebních prací, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH podle původní smlouvy	89 123,00 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	- 12 270,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	6 900,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	83 753,00 Kč

(slovy: osmdesáttřítisícšedemsetpadesát tři korun českých)

XIV.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XIV. se doplňuje o nové odstavce (12) – (14), které zní:

(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, není závislá na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(13) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Rozpočet dodatečných prací a dodávek zhotovitele

V Brně dne 1. 11. 2016

V Brně dne 1. 11. 2016

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET DODATEČNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ZHOTOVITELE
