

Změnový list č.	1	Smlouva č.:	164/2017	Datum:	27.04.2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce:	„ZŠ-kuchyně-technologie“				
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř
IČ:	00231231	IČ:	60934395

Vystavil:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř	Jméno:	[REDAKCE]
-----------	----------------------------	--------	-----------

Přílohy, odkazy	Specifikace	X	Počet listů:	X
	Výkresy	výkres S09 přiložen	Počet výkresů:	1
	Rozpočet	položkový rozpočet přiložen	Počet listů:	2
	Zápis z KD	X	Číslo KD:	x
	Ostatní	X	Počet listů:	x

Podepsaní zástupci potvrzují následující změny v předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatel a školy byly provedeny následující změny před realizací: S02 varna - dva malé stoly poz 4 a 5 budou nahrazeny jedním velkým poz 4a. S02 zelenina - bude použita stávající chladicí skříň, vypuštěna poz 2. S04 výdej jídla - počet navržený v PD bude snížen o 1 ks vyhřívaný vozík poz 3 a 1 ks chladicí skříň s prosklenými dveřmi poz 4. Pod výrobek čaje bude použit stávající stůl, vypuštěna poz 5a. Nově je požadována instalace mikrovlnné trouby na závěsné polici poz 9 a 10. S09 studená kuchyně - umývadlo bude na stávajícím místě a dva stoly navržené v PD poz 2 a 3 budou nahrazeny jedním velkým stolem poz 3a. S10 umývárna bílého nádobí - o 1 ks snížení počtu zásobníku na talíře poz 12, pro druhou myčku bude instalována digestoř poz 13a. S12 HPZ - v PD stůl s jedním dřezem poz 2 nahrazen stolem s dvěma dřezy poz 2a. S24 - mrazící zařízení - z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících chladících pultů poz 1 požadavek dodávky nových mrazících pultů poz 1 a 1a. S 27 chlazení odpadků - požadavek nového plošinového vozíku na odvoz nádob s organickým odpadem. Zásobníky ručníků, dávkovačů mýdla a košů u umývadel v provozu a v šatně - při demontáži stávajícího vybavení byl zjištěn nevyhovující stav kromě tří zásobníků na ručníky - musí být dodány nové. Termíny realizace díla zůstávají zachovány.

Typ dlažby:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			46 765,0	30 025,0	51 100,0	0,0	
Cena méněprací (-) bez DPH			-115 125,0	0,0	-19 985,0	0,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem			-68 360,0	30 025,0	31 115,0	0,0	

Změna termínu dokončení díla: Termíny realizace díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko projektanta stavby	[REDAKCE]	Datum, po
Zmocněnec zhotovitele:	[REDAKCE]	Datum, po
Technický dozor stavby:	[REDAKCE]	Datum, po
ZŠ M. Alše	[REDAKCE]	Datum, po
Zmocněnec objednatele:	[REDAKCE]	Datum, po

Změnový list č.	2	Smlouva č.:	164/2017	Datum:	27.04.2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce: „ZŠ-kuchyně-technologie“

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol Zhotovitel: TeS, spol. s r.o. Chotěboř

IČ: 00231231 IČ: 60934395

Vystavil: TeS, spol. s r.o. Chotěboř Jméno: In [redacted]

Přílohy, odkazy	Specifikace	X	Počet listů:	X
	Výkresy	výkres S11 a S27 přiložen	Počet výkresů:	2
	Rozpočet	položkový rozpočet přiložen	Počet listů:	1
	Zápis z KD	X	Číslo KD:	X
	Ostatní	X	Počet listů:	X

Podepsaní zástupci potvrzují následující změny v předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny:

Změna PD před realizací: Chladicí boxy - je navržena změna umístění chladících jednotek obou chladících boxů na fasádě v anglickém dvorku. Důvodem je požadavek úspory provozních i investičních nákladů na VZT. Toto řešení je provozně mnohem úspornější než původně zamýšlené umístění agregátů ve vnitřním prostoru nad chladícími boxy. Důvodem zvýšení nákladů je vedení elektrokabelů a chladiwa v Cu potrubí k CHJ v anglickém dvorku a instalace CHJ na konzole na fasádu. Termíny realizace díla zůstávají zachovány.

Typ dlažby:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				27 000,0		0,0	
Cena méněprací (-) bez DPH				0,0		0,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	27 000,0	0,0	0,0	

Změna termínu dokončení díla: Termíny realizace díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko projektanta stavby		Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis
Technický dozor stavby:		Datum, podpis
ZŠ M. Alše		Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:		Datum, podpis

Změnový list č.	3	Smlouva č.:	164/2017	Datum:	20.06.2018
------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	------------

Název akce:	„ZŠ-kuchyně-technologie“				
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř
------------	----------------------------	-------------	----------------------------

IČ:	00231231	IČ:	60934395
-----	----------	-----	----------

Vystavil:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř	Jméno:	
-----------	----------------------------	--------	--

Přílohy, odkazy	Specifikace	X	Počet listů:	X
	Výkresy	X	Počet výkresů:	X
	Rozpočet	položkový rozpočet přiložen	Počet listů:	2
	Zápis z KD	X	Číslo KD:	X
	Ostatní	X	Počet listů:	X

Podepsaní zástupci potvrzují následující změny v předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Opravy původního technologického vybavení

Vzhledem ke změně podlahové krytiny na dlažbu budou využity stávající vpusti, u kterých je nutné provést vyčištění a repasi, obdobně je nutná oprava stávajících stolů (výměna stavěcích šroubů a renovace spodních polic, které jsou poškozeny - zjištěno při demontáži stolů). Nutné vyčištění a oprava škrabky spojená s výměnou korundu. Dále ZL zahrnuje demontáž, stěhování a zpětnou montáž zařízení dodaného v r. 2017, likvidaci a odvoz zařízení vyřazeného v předchozích letech a demontáž technologie chladících boxů. Termíny realizace díla zůstávají zachovány.

Typ dlažby:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				0,0	87 533,0	0,0	
Cena méněprací (-) bez DPH				0,0	-49 645,0	0,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	0,0	37 888,0	0,0	

Změna termínu dokončení díla: Termíny realizace díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko projektanta stavby		Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis
Technický dozor stavby:		Datum, podpis
ZŠ M. Alše		Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:		Datum, podpis