

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 164/2017

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

**Název:** Městská část Praha-Suchdol  
**Sídlo:** Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
**Zastoupený:** starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
**IČ:** 00231231  
**DIČ:** plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
**Bankovní spojení:** ČSOB, Praha 6  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:  
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

**Telefon:** + [REDAKCE]  
**Fax:** + [REDAKCE]  
**E-mail:** c. [REDAKCE]

### Zhotovitel:

**Obchodní firma:** TeS, spol. s r. o. Chotěboř  
**Sídlo:** Zednická 558, 583 01 Chotěboř  
**Zastoupený:** Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti  
**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové**  
oddíl C, vložka 6075  
**IČ:** 60934395  
**DIČ:** CZ60934395  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat [REDAKCE]  
telefon [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 164/2017 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na stavbu „ZŠ-kuchyně-technologie“. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany upřesňují předmět a cenu díla.

## 2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### Článek 3 Předmět plnění

- doplňuje se odstavec 3.6.:

**3.6.** Předmět plnění se na základě upřesněných požadavků objednatele, změně skladby podlah a po zjištění stavu stávajícího zařízení po demontáži mění v rozsahu vymezeném změnovými listy (ZL) 1 až 3 takto:

ZL č. 1 – změny technologického vybavení v souladu s provozními požadavky provozu kuchyně a na základě stavu zjištěného při demontáži

ZL č. 2 – přemístění chladících jednotek do venkovního prostoru (anglického dvorku)

ZL č. 3 – zahrnuje opravu stávajících podlahových vpustí, stolů a demontáž a zpětnou montáž zařízení dodaného z kapacitních důvodů v roce 2017

Jedná se o projektem nepředvídatelné okolnosti nebo o požadavky a změny objednatele, rozsah je vymezen v přílohách tohoto dodatku – změnových listech vč. rozpočtů. Termíny realizace díla se tímto dodatkem nemění.

#### Článek 4 Cena za dílo

*Odstavec 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:*

**4.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo z 6.10.2017	4 428 500,- Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 1	- 7 220,- Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 2	+ 27 000,- Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 3	+ 37 888,- Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1</b>	<b>4 486 168,- Kč</b>

#### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 164/2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

1. Změnové listy č. 1 - 3 a příslušné rozpočty prací.

Objednatel:

V Praze dne

25.7.2018

Podpis:

Ing. Petr Hejl, st

Zhotovitel:

V Praze dne

25.08.2018

Podpis:

Josef Sobotka, jednatel společnosti

TeS, spol. s r.o. Chotěboř, pobočka Praha

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

Čsl. exilu 4, 143 00 Praha 4

praha@teschotebor.cz, www.teschotebor.cz

tel. 241 411 046, mobil 777 710 916

DIČ: CZ60934395