

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě na rámcovou smlouvu na GTP, č. 01UK-002555
Název dílčí veřejné zakázky: „Litomyšl – Janov, podrobný GTP“

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-001455

uzavřené dne 22. 11. 2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat , ředitel Správy Pardubice
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupen: , předseda představenstva
bankovní spojení:
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a rozšiřují články I, II a III Smlouvy:

Článek I. Předmět plnění

Odstavec 1. se rozšiřuje o následující znění:

Práce, které jsou předmětem plnění Smlouvy, budou rozděleny na 2 etapy.

Etapa 1: km 55,50 – 58,25
km 59,35 – 59,85
km 60,32 – 60,65
km 61,17 – 61,38
km 62,44 – 62,65

Etapa 2: km 58,25 – 59,35
km 59,85 – 60,32
km 60,65 – 61,17
km 61,38 – 62,44

Zdůvodnění rozšíření:

Potřeba rozdělení prací na 2 etapy vzniklo z důvodu nezískání souhlasů od majitelů a uživatelů některých pozemků se vstupy na tyto pozemky a provádění podrobného geotechnického průzkumu.

Článek II.

Cena

Za odstavec 1. se doplňuje odstavec 1.1 ve znění:

1.1 Cena, která Zhotoviteli za řádnou realizaci prací náleží, je rozdělena na 2 části.

Cena za Etapu 1:

bez DPH:	9 006 668,- Kč
DPH:	1 891 400,- Kč
včetně DPH:	10 898 068,- Kč

Cena za Etapu 2:

bez DPH:	7 664 265,- Kč
DPH:	1 609 496,- Kč
včetně DPH:	9 273 761,- Kč

Podrobná specifikace Ceny za Etapu 1 a Ceny za Etapu 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Odstavec 3 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3. Objednatel uhradí cenu za každou etapu zvlášť a dále v souladu s ostatními platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí Cenu za Etapu 1 po předání konceptu závěrečné zprávy pro Etapu 1. Cenu za Etapu 2 Objednatel uhradí po předání čistopisu závěrečné zprávy.

Zdůvodnění změn:

Důvodem rozdělení ceny na dvě části a její uhrazení po jednotlivých etapách je potřeba plateb Zhotovitele subdodavatelům po realizaci prací Etapy 1.

Článek III.

Doba a místo plnění

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací Etapy 1: dnem účinnosti Smlouvy.

Dokončení prací Etapy 1 (vč. odevzdání konceptu závěrečné zprávy pro Etapu 1):

9 měsíců od zahájení prací Etapy 1, předpokládaný termín: 07/2018.

Zahájení prací Etapy 2: do 3 týdnů od předání Pokynu Objednatele k zahájení prací na Etapě 2, předpokládaný termín: 11/2018.

Dokončení prací Etapy 2 (vč. odevzdání konceptu závěrečné zprávy pro Etapu 2): 6 měsíců od zahájení prací Etapy 2, předpokládaný termín: 05/2019.

Dokončení čistopisu závěrečné zprávy: do 4 týdnů od připomínkování konceptů závěrečných zpráv pro Etapu 1 a Etapu 2, předpokládaný termín: 7/2019

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je rozdělení prací na Etapu 1 a Etapu 2.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)**.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Ceny za Etapu 1 a Ceny za Etapu 2

V Pardubicích dne 30. 07. 2018

V Praze dne 20-07-2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Keditei Spravy Pardubice

PRAGOPROJEKT a.s.

Předseda představenstva