

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
č. 131/OIRM/2018
(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011
schválen PS dne 23.07.2018, úkol č.4)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : město Příbram
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČO: 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████

a

1.2. Zhotovitel: Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT
Sídlo: Legionářů 418, Příbram VII
IČO: 13300253
DIČ: CZ 49021010
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zapsaný v živnostenském rejstříku Obžů MěÚ Příbram

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.01.2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.06.2018, na zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“) „Bezbariérový přístup do Kulturního domu v Příbrami“. Z důvodu nutnosti úpravy PD dle dodatečných požadavků architekta města a zástupců památkové péče se obě strany dohodly na změně ceny díla a na době plnění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek IV. Doba plnění odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy se zapracováním dodatečných požadavků architekta města a zástupců památkové péče v následujících termínech:

Zahájení díla - ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení díla - stupeň DSP a DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem do 31.08.2018

Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Cena díla dle čl. III, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

Celková nabídková cena za zpracování DÚR + DSP, DPS a harmonogramu stavby	311.908,00 Kč
Autorský dozor	400,00 Kč/hod

Zhotovitel díla není plátce DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinností uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne: 30-07-2018

za objednatele:

za zhotovitele:



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



Ing. Vladimír Matějka - ASA PROJEKT



3346

Kalkulace orientační ceny – Výkonová fáze

Sazebník UNIKA 2014

Zakázka	1801a-VM výtah kd změna	Číslo PS/OS	SO 01
Místo	Příbram II	Název	Výtah KD
Stavba	VÝTAH KD ZMĚNA	Projektant	ing.Vladimír Matějka - ASA Projekt Příbram

Odvětví Občanské, bytové a zdravotnické

Pásmo náročnosti 4

Kategorie Stavby ostatní

Celkové náklady 6 736 477,00 Kč

Rozmezí základní ceny 830 700,00 Kč

973 900,00 Kč

Zvolená základní cena 830 700,00 Kč

Tabulka výkonových fází

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů				
2	zabezpečení proj.-přípravy pro územní řízení				
3	zabezpečení proj. přípravy stavby pro stavební řízení	5,0	0,0	41 535	0
4	tendrová dokumentace (detailní položky)	24,0	0,0	109 368	0
5	dopracování projektu pro provádění stavby	12,0	0,0	99 684	0
6	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby				
7	práce spojené s prováděním stavby				
8	práce po dokončení stavby				
Celkem		41,0	0,0	340 587	0
Základ nabídkové ceny		41,0		340 587	

Úprava ceny	Důvod	Procent	Částka Kč
navýšení			
sleva		65%	221 381
Celkem			119 206 / 340 587

V Příbrami 17.7.20

ASA PROJEKT
 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 Legátova 418, 291 01 Příbram VII
 IČO 1890088