

D O D A T E K Č . 6 S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 5/VZ/2017

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinační bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: „**Společnost Most Blažejovický mlýn**“, vedoucí společník společnosti **HABAU CZ s.r.o.**
(na základě Smlouvy o společnosti)

Sídlo: **Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**

Zastoupený: **Petr Studihrad, DiS, technický ředitel společnosti**
[REDAKCE] **vedoucí oblastního závodu, na základě plné moci**
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801
IČO: 260 68 338 DIČ: CZ 260 68 338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935, datum zápisu 20. 11. 2003.

Bankovní spojení: [REDAKCE] účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

[REDAKCE], na základě plné moci tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] na základě plné moci tel.: [REDAKCE]7

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: 910 902 842

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: 910 902 842

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě změnového listu č. 3 v příloze se mění **rozsah a cena díla**. Celková smluvní cena dle bodu 4.1 smlouvy o dílo po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

4.1. Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	14.657.244,41 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-391.904,31 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	271.636,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	14.536.976,10 Kč
Změnový list č. 3 - méněpráce	-505 510,29 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 6 bez DPH	14.031.465,81 Kč
DPH 21%	2.946.607,82 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 6 včetně DPH	16.978.073,63 Kč

Slovy: šestnáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc sedmdesát tři koruny české a šedesát tři haléře včetně DPH.

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků č. 1 – 5, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy/dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou/dodatkem.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Seznam příloh:

- Změnový list č. 3 – méněpráce

České Budějovice dne: - 3. 07. 2018

České Budějovice dne: 2. 07. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Šticha
ředitel organizace

Petr Studíhrad, DiS
technický ředitel společnosti

plastního závodu
adě plné moci

HABAU CZ s.r.o.
Žlžkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ②

Stavba: Most ev.č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

č. SOD objednatele:

5/VZ/2017

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 14136-3 pře Blanici

š. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:** Inbest spol. s.r.o.**Projektant:** LinioPlan s.r.o.

Ing. Hlavatý

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 Č. Budějovice

Předmět změny:

19. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM,
odkop pro výměnu podloží tl. 0,50 m
20. PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY, 48 km
25. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM, včetně nákupu
59. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM, ŠDa 0/63 Ge, plocha dle ACAD
60. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM, ŠDa 0/32 Ge, plocha dle ACAD

Návrh ocenění:

	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
19. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3			-142.458,58
20. PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3			-80.991,68
25. ULOŽ. SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ Z. SE ZHUTNĚNÍM	M3			-56.404,92
59. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD TL. DO 150MM, ŠDa 0/63 Ge	M2			-129.121,29
60. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD TL. DO 150MM, ŠDa 0/32 Ge	M2			-96.533,82

Celkem bez DPH**-505.510,29**

DPH 21%

-106.157,16

Celkem s DPH**-611.667,45****Podpis navrhovatele:****Datum:****Vyjádření:****Zhotovitel:**

datum: 2.7.2018

podpis:

Projektant

datum:

podpis:

TDS:datum: 2.7.2018
Inbest spol. s.r.o.
dávámě stávkám řád**Investor:**

datum: 3. 07. 2018

podpis:

Přílohy:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)