

## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

dále jen „objednatel“

a

##### **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

IČO 45193118

DIČ CZ45193118

Bankovní spojení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dohodě o narovnání následujícího  
znění:

## I.

### Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 11.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/MaI/000308/SML, č. zhotovitele SOD 2017/092/N401/S30555 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava zpevněných ploch, vodovodu a veřejného osvětlení na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal k řádnému provedení díla ve lhůtě nejpozději do [REDACTED]. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 29.6.2018.

## II.

### Předmět dohody

1) V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla, a to provedením víceprací a neprovedením méněprací:

- změna technického řešení vodoměrné šachtice a vypouštěcí šachty
- osazení nové skruže u stávající studny
- dopojení vodovodu do objektu márnice na rekonstruovanou přípojku vodovodu
- úprava povrchu komunikace po provedeném vodovodu u objektu márnice
- změna umístění stožárů veřejného osvětlení si vyžádala prodloužení kabelu VO
- změna řešení terénních úprav mezi hroby a chodníkem – místo navrženého kačírku provedeno ohumusování a ozelenění
- zrušení navržené vodící linie a její nahrazení jiným technickým řešením – zvýšeným obrubníkem
- dodávka 5ks litinových stojanů na kola namísto původně navržených ocelových
- oprava stávající šachtice před smuteční obřadní síní
- vypuštění sadových úprav z projektu – osazení tují

Tyto vícepráce a méněpráce a jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 - Vyčíslení víceprací, méněprací, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody.

- 2) Cena víceprací činí 99.961,00 Kč bez DPH  
Cena méněprací činí 59.803,00 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že cena za provedení díla se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací.

Cena za provedení díla tak nově činí 2.920.158,00 Kč bez DPH (3.533.391,18 Kč vč. DPH).

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 11.07.2018, usnesením č. 96/5.8.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací, méněprací (položkový rozpočet)

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 31.7.2018

Ve Frýdku-Místku 20.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

.....  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva