



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen Dodatek č.1)

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU“

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu jako správce
rozpočtu

V technických záležitostech: xxx. Xxxxx xxxxx
e-mail:xxxx.xxxxx@xxxxx.xx ; tel.: xxx xxx xxx
xxx. xxxxxx xxxxxx
e-mail: xxxx.xxxxx@xxxxx.xx, tel. Xxx xxx xxx

IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

2. Zhotovitel: **F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav4**

Osoba jednající za zhotovitele: Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva
V technických záležitostech: Ing. Stanislav Ivičič
IČO: 26 23 60 61
DIČ: CZ 26 23 60 61
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 4. 2018 je realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU**“, podle dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval tým projektantů pod vedením projektanta xxx. Xxxxxxx xxxxxx, autorizovaného architekta ČKA xxxxx, projektanta společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a podle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 19. 3. 2018, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr – dále jen „výkaz výměr“).
2. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II. Cena díla

1. V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně:

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 1 ze dne 26. 5. 2018, ZL2 a ZL3, oba ze dne 26. 6. 2018, které jsou včetně příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce.

Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2018,

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	2.848.732,60
Výše DPH v Kč:	598.233,85
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	3.446.966,45

S ohledem na obsah změnových listů se smluvní strany dohodly na vícepracích ve finanční hodnotě ve výši 364.082,30 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo: 3.212.814,90 Kč bez DPH

DPH: 674.691,13 Kč

Celkem včetně DPH: 3.887.506,03 Kč

(Celkový finanční objem víceprací je 12,78 %, splňuje tedy maximální zákonný limit)

Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce*“.

Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 14,86% z původní hodnoty závazku.

Vzhledem k tomu, že tato změna znamená, že skutečně uhrazená cena za realizaci předmětného díla nedosáhne finančního limitu ve výši 6 mil. Kč bez DPH, jedná se stále o



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



veřejnou zakázku malého rozsahu.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha – změnové listy dle textu
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 27. 7. 2018;

V Břeclavi dne 24. 7. 2018

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

.....
Statutární zástupce Zhotovitele

Ing. Stanislav Ivičič,
místo předseda
představenstva

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu

.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
hlavní manažer projektu

Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č.1:

1. Změnové listy ZL1, ZL2 a ZL3
2. Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb