

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 155 710 797

číslo smlouvy u zhotovitele SML000277, uzavřené dne 30. 10. 2015

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná: ředitel Odboru nemovité infrastruktury, Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

č. tel.:

č. fax:

e-mailová adresa:

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor nemovité infrastruktury

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

ARANEA SYSTEMS a.s.

Registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 19122

Sídlo⁵⁾: Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO: 01676342

DIČ: CZ01676342

Zastoupená: Ferdinand Dvořák – člen představenstva,
Vlastislav Filgas - člen představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

č. tel.:

č. mobil. tel.:

e-mailová adresa:

datová schránka: bsqusdx

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, v souladu s čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 155 710 797 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1.

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 1 je upravit změnu názvu obchodní firmy zhotovitele, změnu termínu předání revizních a ostatních zpráv v čl. VI. a některá další ustanovení Smlouvy, konkrétně u přílohy č. 1 v bodě ii) změnu termínu dodání a instalace jednotlivých aktualizovaných ovladačů [REDAKCE] do IBRS a aktualizované verze [REDAKCE] pro daný kalendářní rok.

III. Předmět Dodatku

1. V ustanovení čl. I Smlouvy se v důsledku změny názvu obchodního jména společnosti zhotovitele mění údaje tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku *(to prosím za vaši stranu doplnit kompletně, jak uvedeno ve Vašem návrhu)*.
2. V čl. VI. Dokončení a převzetí díla se v důsledku praktických důvodů a v návaznosti na lhůtu určenou k zaslání faktury mění termín předání revizních a ostatních zpráv a původní znění poslední věty v odst. 6.3 se nahrazuje následujícím zněním:

Revizní zprávu a ostatní zprávy je zhotovitel povinen předat spolu s pracovními listy nejpozději do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce, po provedení a předání práce dle harmonogramu či objednávek.

3. V Příloze č. 1 v bodě „ii) Údržba zařízení“ ve třetím odstavci první věta, z důvodu odzkoušení korektního chování aktualizované verze SW [REDAKCE] na testovacím serveru, nahrazuje následujícím zněním:

Součástí údržby bude i služba „maintenance“, jejímž obsahem bude aktualizace jednotlivých ovladačů [REDAKCE] do IBRS v daném kalendářním roce (zahrnující analýzu, vývoj, testování v součinnosti s dodavatelem nebo výrobcem zařízení), jejich dodání a samotná instalace na všech serverech [REDAKCE] a dále také dodání a instalace aktualizované verze [REDAKCE] pro daný kalendářní rok, které bude realizováno vždy nejpozději do poloviny následujícího kalendářního roku, a to podle přiloženého harmonogramu (příloha č. 5).


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se řídí českým právním řádem a je vyhotoven ve třech stejnopisech s tím, že každý má stejnou platnost. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by vylučovaly uzavření tohoto Dodatku, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 5 – Harmonogram upgrade SW [REDACTED]

V Praze dne 15. 8. 2016

V Praze dne 14. 8. 2016



h'

Harmonogram upgrade SW [REDACTED]

r.2016 - upgrade [REDACTED] z verze 2012 na verzi 2015
r.2017 - upgrade [REDACTED] z verze 2015 na verzi 2016
r.2018 - upgrade [REDACTED] z verze 2016 na verzi 2017
r.2019 - upgrade [REDACTED] z verze 2017 na verzi 2018
r.2020 – instalace případných opravných SP pro [REDACTED] verze 2018