

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 02. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČO: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27972

Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 268 34 995

DIČ: CZ26834995

Zastoupená: Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/00601/OI/DSM ze dne 12. 02. 2018.

ČÁST A.

Dne 12. 02. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/00601/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

(dále jen „Smlouva“)

ČÁST B.

Z důvodu objektivní nemožnosti objednatele zajistit a včas předat zhotoviteli veškeré podklady nezbytné pro plynulý průběh sloučeného územního a stavebního řízení, smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1 Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Předání mapového podkladu, inženýrsko-geologického, hydrogeologického a půdního radonového průzkumu nejpozději do 15. 2. 2018
 - b) Předání DUR+DSP včetně oceněného kompletního propočtu - soupisu prací pro určení nákladů stavby nejpozději do 30. 3. 2018
 - c) Projednání DUR+DSP s dotčenými subjekty a orgány státní správy, podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 20. 5. 2018
 - d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP **nejpozději do 31. 12. 2018**
 - e) Předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení nejpozději do 20. 8. 2018

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 24. 7. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-07-2018

objednatel



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 31-07-2018

zhotovitel



A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel