

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/1032/2017/DC

č. zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2656-4 v obci Staré Křečany“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**
se sídlem : U Demartinky 2561/1A, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
Renatou Svobodovou, jednatelem společnosti
IČ: 02094240
DIČ: CZ02094240

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna sjednané ceny díla z důvodu požadavku DI PČR na zábradelní svodidla a požadavků životního prostředí nezahrnutého v zadávací a projektové dokumentaci na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 2656-4 v obci Staré Křečany“ dle uzavřené smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se dodatkem č.1 ke smlouvě mění na cenu 2 601 058,65 Kč bez DPH za kompletní provedení díla.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

v Praze dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Renata Svobodová
jednatel společnosti