

**D O D A T E K   Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě   O   D Í L O   Z E   D N E**  
**1 9 .   3 .   2 0 1 8**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

### **I.1. Objednatel: Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města  
V technických věcech jedná za objednatele: xxx

### **I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek                      tel.: xxx  
V technických věcech jedná za zhotovitele: xxx                                      tel.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 19. 3. 2018 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SATES ČECHY s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu úprav kanalizačních šachet dodávkou a osazením atypickými zákrytovými deskami, jejichž potřeba vznikla až v průběhu výstavby a nebyly v zadávací dokumentaci popsány.

## **II.**

Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. III.2 smlouvy se mění tak, že odstavec III.2 nově zní:

III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31. srpna 2018**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 118. schůzi konané dne 18. 7. 2018 pod č. usn. 2721/118/RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 19. 3. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne .....

V Telči dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

.....  
za SATES ČECHY s.r.o.  
Ing. Ivo Šimek, jednatel