

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18-3697 ze dne 26. 1. 2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 271
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 728 932 089

dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 576 517 107
e-mail: archico@archico.cz
mobilní číslo: 602 512 613

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 26. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 18-3697 (dále jen smlouva) pro akci pod názvem „MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“. Tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran se výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem č. 1 se po dohodě s objednatelům upravuje rozsah plnění, termín plnění a cenu díla z důvodu na straně objednatel – rozšíření díla.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

3. PŘEDMĚT DÍLA

V článku 3. PŘEDMĚT DÍLA se úvodní odstavec rozšiřuje o větu:

Součástí předmětu díla je i posouzení vlhkosti na západní tribuně v části u stávajícího Whirpoolu a souvisejících prostorů sociálního zařízení, chodby, technologie Whirpoolu, šaten.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

V článku 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se mění odstavec

4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) takto:

Dokumentace provedení stavby (DPS) včetně dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 10. 08. 2018.

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA

5.1. Cena ze smlouvy - cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	322.800,- Kč
Výše DPH	67.788,- Kč
Cena včetně DPH	390.588,- Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	117.000,- Kč
Výše DPH	24.570,- Kč
Cena včetně DPH	141.570,- Kč

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	205.800,- Kč
Výše DPH	43.218,- Kč
Cena včetně DPH	249.018,- Kč

odstavec 5.1. se mění takto:

cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH	378.000,- Kč
Výše DPH	79.380,- Kč
Cena včetně DPH	457.380,- Kč

Z toho

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	117.000,- Kč
Výše DPH	24.570,- Kč
Cena včetně DPH	141.570,- Kč

5.1.2 Dokumentace provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	261.000,- Kč
Výše DPH	54.810,- Kč
Cena včetně DPH	315.810,- Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 27. 07. 2018

V Uherském Hradišti dne 25. 07. 2018

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva