

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-85

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.
Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Zastoupen: -

Tel: e-mail:

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.11.2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-85 (dále jen jako „SOD“). V průběhu řešení inženýrské činnosti (IČ) ve stupni projektové dokumentace pro stavební řízení zpracovávané v souladu se SOD vznikla nová skutečnost vztahující se k plánovanému dopravnímu napojení areálu Tesla, která v současné době přímo souvisí s řešením mostního objektu M117.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **přerušení prací, které v současné době probíhají v rámci inženýrské činnosti a změně termínu předání dílčí částí díla, tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

- IČ **do 12 týdnů** od předání čistopisu dokumentace (DSP), včetně podání žádosti o stavební povolení;

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- IČ **do 10 týdnů** ode dne předání podkladu k napojení areálu Tesla na komunikaci v ulici Kyjevská (podkladem může být i písemné sdělení objednatele, že do mostní konstrukce M117 nebude plánovaným dopravním napojením zasaženo). Inženýrská činnost bude ukončena podáním žádosti o stavební povolení;

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-85 ze dne 20.11.2017 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost o změnu smluvního termínu předložená společností TOP CON SERVIS s.r.o., se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2

V Pardubicích dne 31. 07. 2018

V dne

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor

**Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice**

Č.j./Zn.: 60-07-23

Datum: 23.7.2018

Věc: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD

Vážení,

V souladu se SOD výše uvedené stavby vás žádáme o přerušení prací na inženýrské činnosti spojené s výše uvedeným projektem, které je způsobeno nevyjasněním dopravního napojení areálu Tesly, které se úzce dotýká předpolí mostu Kyjevská u krajské nemocnice.

V nedávné době došlo k prodeji areálu společnosti Linkcity, která měla předložit studii zástavby areálu s napojením na silnici Kyjevská kruhovou křižovatkou. Toto řešení má být dopracováno do konečné podoby. Žádáme vás tímto o přerušení prací na projednání inženýringu z důvodu nevyjasnění tohoto dopravní napojení, které může znamenat zásah do samotného projektu rekonstrukce mostu, a tím by jeho projednání s DOS bylo znehodnoceno.

Navrhujeme dokončit dílo dle SOD - čístopis DSP včetně podání žádosti o stavební povolení do 10 týdnů od předání závazného podkladu o napojení areálu Tesly na silnici Kyjevská. Tímto podkladem může být i sdělení, že do mostní konstrukce nebude proveden žádný zásah a tudíž se má projekt bezodkladně dopracovat.

Věříme, že výše popsání důvody jsou oprávněné a krátké přerušení prací na tomto projektu bude ke spokojenosti obou stran bez zvýšení ceny do toto dílo.

S přátelským pozdravem



Ing. Libor Marek
Jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.