

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 1342-2017-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	xxx, ředitelem KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, ředitel KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, vedoucí Pobočky Vyškov xxx, odborný rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx xxx
<b>E-mail :</b>	xxx xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	xxx, jednatelem a xxx, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	xxx, jednatel a xxx, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upřesňuje počet MJ ucelené části fakturačního celku přípravných prací a návrhových prací tak, jak je uveden v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

### **FC 3.4. Přípravné práce:**

dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (**100bm**) se snižuje ze 141 na **138**.

3.4.4. Rozbor současného stavu

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 395 na **391**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 395 na **391**.

### **FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 395 na **391**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 395 na **386**.

3.6. Mapové dílo

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 395 na **391**.

**Celková cena díla se tím snižuje o 19.700 Kč bez DPH, tj. o 23.837 Kč včetně 21% DPH.**

Celková cena díla tedy činí 2.329.400 Kč bez DPH.

Důvodem změny počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu.

Dále do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.10 tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

XXX  
ředitel KPÚ pro JmK

---

XXX a XXX  
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	2 000	56 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	800	312 000	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	2 300	317 400	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	2 300	75 900	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	400	156 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	391	400	156 400	30.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 090 600</b>	<b>30.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	391	1 000	391 000	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	93	600	55 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	800	101 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	800	66 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	386	1 000	386 000	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 020 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	391	400	156 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>156 400</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	77	800	61 600	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					61 600	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 090 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 020 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					61 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 329 400 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					489 174 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 818 574 Kč</b>	

V Brně dne 31.7.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
xxx

.....  
xxx a xxx

ředitel KPÚ pro JmK

jednatelé EKOS T, spol. s r.o.